

REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA		
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ		
DREJTORIA E ADMINISTRATËS DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACIJE I OSOBLJA		
Daleve / Izlaze: Date / Dana: 30 / 10 / 2024		
Nr. Orgv Org. jed. 01K	Nr. Prot. Br. Prot. 116	Nr. Faqeve. Br. Strana. 02
Ferizaj - Uroševac		



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ



<http://kk.rks-gov.net/ferizaj>

ZYRA E PROKURIMIT
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
PROCUREMENT OFFICE

Tel. 038.200 46 039 /045/
E-mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

Në bazë të neni 26 të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Autoriteti Kontraktues harton këtë:

ANEKS K O N T R A T Ë (PUNË SHITESË)

Punë shtesë – Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria

E lidhur më 30.10.2024 ndërmjet,

Komunës së Ferizajt, Zyra e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë të cilën e përfaqëson, znj. Arbërie Bektashi – Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit dhe në anën tjetër,

Operatori Ekonomik: "ARLINDI" SH.P.K & "Infra-Plus" SH.P.K, nga Ferizaj, të cilën e përfaqëson në cilësinë e drejtorit z. Adem Idrizi, (në vazhdim "punë kryesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punët e shënuara më poshtë:

I.

Kontrata bazë 01K nr.20/2023 e datës 10.03.2024, **Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria**, gjatë kryerjes se punëve janë paraqitur punë shtesë sipas procesit të organit mbikëqyrës. Autoriteti Kontraktues (Komuna e Ferizajt) me njoftimin në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) ka lejuar lidhjen e aneks kontratës për këto punë.

II.

Vlera e kësaj aneks kontrate për punët shtesë do të jetë: **49,425.00 € (Katërdhjetë e nëntë mijë e katërqind e njëzet e pesë euro e zero cent)**, e cila shumë është **9,90%** e vlerës së kontratës bazë. Vlera e kontratës bazë është: **498,941.00 € (Katërqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e katërdhjetë e një euro e zero cent)** të gjitha sipas paramasës së ofruar nga organi mbikëqyrës për punët shtesë dhe çmimeve për njësi të respektuara nga oferta bazë me të cilën është lidhur kontrata bazë.

III.

Punë kryesi detyrohet që punët shtesë të paraqitura në këtë projekt të filloj implementimin e tyre nga data e nënshkrimit të kontratës dhe deri më 08.11.2024 t'i përfundoj punë shtesë, sipas paramasave të përcaktuara nga organi mbikëqyrës.

IV.

Autoriteti Kontraktues si organ mbikëqyrës për këtë aneks kontratë cakton z.Emin Misini – zyrtar në DSHPE, i cili ka qenë mbikëqyrës në kontratën bazë të këtij projekti.

V.

Autoriteti kontraktues merr për detyrim se pagesën e punëve të përshkruara në këtë kontratë do t'i bëjë punët në afat prej 10 ditësh nga data e marrjes së raportit mbi kryerjen e punëve nga mbikëqyrësi.

VI.

Kontraktuesit kanë arritur marrëveshjen se në rast kontesti për interpretimin e kësaj kontrate do të jetë kompetente Gjykata Themelore në Ferizaj.

VII.

Kjo kontratë është hartuar në 4 kopje identike, palët kontraktuese pasi që e lexojnë të njëjtën me nënshkrimet e veta e pranojnë për të veten pa vërejtje.

K O N T R A K T U E S I T:


Operatori Ekonomik
ARLINDI SH.P.K & Infra-Plus SH.P.K

z.Adem Idrizi



Autoriteti Kontraktues
Zyra e Prokurimit

znj.Arberie Bekteshi



PUNA SHITESE
PËR PUNËT NË RREGULLIMIN DHE ZGJERIMIN E PARKUT LIRIA

pos	pershkrimi i punës	njësia	Sasia	çmimi /njësi	shuma (EUR)
-----	--------------------	--------	-------	--------------	-------------

B	PUNËT E RËRËS DHE ZHAVORIT				
2	Furnizimi, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit 0-30 mm me trashësi t=10 cm në pjesët e parapara për staza për këmbësorë dhe biçikleta	m³	695.0	20.00	13,900.00
B	PUNËT E RËRËS DHE ZHAVORIT				13,900.00
FUSHAT E SPORTIT DHE STAZAT BRENDA KOMPLEKSIT TË TYRE					

pos	pershkrimi i punës	njësia		çmimi /njësi	shuma (EUR)
-----	--------------------	--------	--	--------------	-------------

A	PUNËT E DHEUT DHE RREGULLIMIT TË TERRENIT				
3	Prerja dhe eliminimi i drunjëve, shkurreve të larta dhe rrënjëve të tyre në pjesën e kompleksit të fushave të sportit dhe largimi i tyre në deponi	copë	265.0	50.00	13,250.00
4	Gërmimi sipërfaqësor i dheut deri në thellësi mesatare 30 cm, planifikimi, ngjeshja e tij si dhe largimi i pjesës së hequr në deponi	m²	4950.0	4.50	22,275.00
	TERRENIT				35,525.00

REKAPITULLIM

A	PUNËT E DHEUT DHE RREGULLIMIT TË TERRENIT	35,525.00
----------	--	------------------

Totali		
TOTALI I PUNËVE NDËRTIMORE		13,900.00
TOTALI I PUNËVE Fusha Sportive		35,525.00
	Totali	49,425.00

Rrjesuesi :

[Signature]

