REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ
DREJTORIA E ADMINISTRATES DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACIJE I OSOBLJA
Dalese / Izlazne: Date / Dana: 24/04/2026
Nr.Orgv Org.jed 01K | Nr.Prot. Br.Prot. 11 | Nr.Faqeve. Br.Strana. 02
Ferizaj - Uroševac

REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO• REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ
http://kk.rks-gov.net/ferizaj

ZYRA E PROKURIMIT
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
PROCUREMENT OFFICE

Tel. 038.200 46 039 /045/
E-mail: prokurimi.ferizaj@ rks-gov.net
Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

Në bazë të neni 26 të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Autoriteti Kontraktues harton këtë:

ANEKS KONTRATË
(PUNË SHTESË)

Punë shtesë – Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria – Faza Finale.

E lidhur më 24.04.2026 ndërmjet,

Komunës së Ferizajt, Zyra e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë të cilën e përfaqëson, znj.Arbërie Bekteshi – Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit dhe në anën tjetër,

Grupi i Operatorëve Ekonomik: ''ARLINDI'' SH.P.K; ''Euro Commerc'' & ''Pro & Co Grou'' SH.P.K nga Ferizaj, të cilën e përfaqëson në cilësinë e drejtorit z.Adem Idrizi, (në vazhdim "punë kryesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punët e shënuara më poshtë:

I.

Kontrata bazë 01K nr.123A/2024 e datës 12.11.2024, **Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria – faza finale,** gjatë kryerjes se punëve janë paraqitur punë shtesë sipas procesit të organit mbikëqyrës. Autoriteti Kontraktues (Komuna e Ferizajt) me njoftimin në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) ka lejuar lidhjen e aneks kontratës për këto punë.

II.

Vlera e kësaj aneks kontrate për punët shtesë do të jetë: **78,975.00 € (Shtatëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë euro e zero cent)** e cila shumë është **9,88%** e vlerës së kontratës bazë. Vlera e kontratës bazë është: **798,969.50 € (Shtatëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë euro e pesëdhjetë cent)** të gjitha sipas paramasës së ofruar nga organi mbikëqyrës për punët shtesë dhe çmimeve për njësi të respektuara nga oferta bazë me të cilën është lidhur kontrata bazë.

III.

Punë kryesi detyrohet që punët shtesë të paraqitura në këtë projekt të filloj implementimin e tyre nga data e nënshkrimit të kontratës dhe deri më 04.05.2026 t'i përfundoj punë shtesë, sipas paramasave të përcaktuara nga organi mbikëqyrës.

IV.

Autoriteti Kontraktues si organ mbikqyrës për këtë aneks kontratë cakton z.Emin Misini – zyrtar në DSHPE, i cili ka qenë mbikqyrës në kontratën bazë të këtij projekti.

V.

Autoriteti kontraktues merr për detyrim se pagesën e punëve të përshkruara në këtë kontratë do t'i bëjë punët në afat prej 11 ditësh nga data e marrjes së raportit mbi kryerjen e punëve nga mbikqyrësi.

VI.

Kontraktuesit kanë arritur marrëveshjen se në rast kontesti për interpretimin e kësaj kontrate do të jetë kompetente Gjykata Themelore ne Ferizaj.

VII.

Kjo kontratë është hartuar ne 4 kopje identike, palët kontraktuese pasi që e lexojnë të njëjtën me nënshkrimet e veta e pranojnë për të veten pa vërejtje.

KONTRAKTUESIT:

Grupi i Operatorëve Ekonomik
''ARLINDI'' SH.P.K; ''Euro Commerc'' &
''Pro & Co Group'' SH.P.K

z.Adem Idrizi

v.v.

Autoriteti Kontraktues
Zyra e Prokurimi

znj.Arbërie Bekteshi

v.v.

Situacioni i puneve shtesë

pos	pershkrimi i punës	njësia	Sasia e kontraktuar	Sasia e realizauar	çmimi /njësi	shuma (EUR)
C	PUNËT SIPËRFAQËSORE DHE MONTUESE					
7	Furnizimi me material si dhe punimi i sipërfaqeve gjelbëruese te fushat sportive . Pozicioni përfshinë këto aktivitete: Furnizimi dhe shperndarja e dheut cilësore për mbjelljen e barit ku trashësia e shtresës është 10cm si dhe mbjellja e barit -Shpërndarja e dheut dhe përgaditja për mbjelljen e barit dhe mirembajtja deri ne kositjen e pare.	m^2	2000.0	2200.0	32.00	70400.00
9	Gypa per largimin e ujerave atmosferiike te fushat sportive, fi 315	m'	150.0	55.0	85.00	4675.00
10	Gypa per largimin e ujerave atmosferiike te fushat sportive, fi 200	m'	150.0	60.0	65.00	3900.00
	GJITHËSEJ PUNËT SIPËRFAQËSORE					78,975.00 €

REKAPITULLIM

C	PUNËT SIPËRFAQËSORE	78,975.00 €
	TOTALI I PUNËVE NDËRTIMORE	78,975.00 €

KOMISIONI VLERËSUES:

SHOQËRIA E PËRGJEGJËSIT TË KUFIZUARA
30 DITË
MARLINDI
FIERZAJ

SIGURIA
KOMPANIA E SIGURIMEVE

Deklaratë e garantuesit

GARANCI KONTRATE
POLICA NR. 070070030008714

Për: KOMUNA FERIZAJ
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: ARLINDI SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: Punë shtesë Zgjerimi dhe rregullimi i parkut Liria - Faza Finale

Numri i Prokurimit: 656-26-2237-525

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 7,897.50 € Shtate mije e Tete qinde e Nentedhjete e Shtate e Pes / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërmbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe

- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 7,897.50 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me daten 31.7.2026

SIGURIA
KOMPANIA E SIGURIMIT FERIZAJ IS INSURANCE CO

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa:Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishtinë

Data: 23.4.2026