

REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ		
DREJTORIA E ADMINISTRATIVES DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACIJE I OSOBLJA		
Dalesë / Izlaze: Date / Dana. 24 / 05 / 2024		
Nr. Orgv Org. jed. 01K	Nr. Prot. Br. Prot. 57	Nr. Faqeve. Br. Strana. 2
Ferizaj - Uroševac		



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
 KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ



<http://kk.rks-gov.net/ferizaj>

ZYRA E PROKURIMIT
 KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
 PROCUREMENT OFFICE

Tel. 038.200 46 039 /045/
 E-mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
 Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

Në bazë të neni 26 të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe
 plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Autoriteti Kontraktues
 harton këtë:

ANEKS K O N T R A T Ë (PUNË SHITESË)

Punë shtesë – Ndërtimi i shkollës “Konstandin Kristoforidhi” në fsh. Nerodime,
 Ferizaj.

E lidhur më 24.05.2024 ndërmjet,
 Komunës së Ferizajt, Zyra e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën
 anë të cilën e përfaqëson, znj. Arbërie Bektashi – Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit dhe në
 anën tjetër,

Grupi i Operatorëve Ekonomik: “P&I” SH.P.K & “T&DESIGN” SH.P.K, nga Elezaj,
 të cilën e përfaqëson në cilësinë e drejtorit z. Isah Elezi, (në vazhdim “punë kryesi”), në anën
 tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punët e shënuara më poshtë:

I.

Kontrata bazë 01K nr.95/2021 e datës 16.09.2021, Ndërtimi i shkollës “Konstandin
 Kristoforidhi” në fsh. Nerodime, Ferizaj. Gjatë kryerjes së punëve janë paraqitur punë
 shtesë sipas procesit të organit mbikëqyrës. Autoriteti Kontraktues (Komuna e Ferizajt) me
 njoftimin në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) ka lejuar lidhjen e aneks
 kontratës për këto punë.

II.

Vlera e kësaj aneks kontrate për punët shtesë do të jetë: **14,905.00 € (Katërmëdhjetë mijë e nëntëqind e pesë euro e zero cent)**, e cila shumë është **4,48%** e vlerës së kontratës bazë. Vlera e kontratës bazë është: **332,525.75 € (Treqind e tridhjetë e dy mijë e pesëqind e njëzet e pesë euro e shtatëdhjetë e pesë cent)**, të gjitha sipas paramasës së ofruar nga organi mbikëqyrës për punët shtesë dhe çmimeve për njësi të respektuara nga oferta bazë me të cilën është lidhur kontrata bazë.

III.

Punë kryesi detyrohet që punët shtesë të paraqitura në këtë projekt të filloj implementimin e tyre nga data e nënshkrimit të kontratës dhe deri më **31.05.2024** t'i përfundoj punë shtesë, sipas paramasave të përcaktuara nga organi mbikëqyrës.

IV.

Autoriteti Kontraktues si organ mbikëqyrës për këtë aneks kontratë cakton **z.Muzafer Asllani** – zyrtar në DA, i cili ka qenë mbikëqyrës në kontratën bazë të këtij projekti.

V.

Autoriteti kontraktues merr për detyrim se pagesën e punëve të përshkruara në këtë kontratë do t'i bëjë punët në afat prej 8 ditësh nga data e marrjes së raportit mbi kryerjen e punëve nga mbikëqyrësi.

VI.

Kontraktuesit kanë arritur marrëveshjen se në rast kontesti për interpretimin e kësaj kontrate do të jetë kompetente Gjykata Themelore në Ferizaj.

VII.

Kjo kontratë është hartuar në 4 kopje identike, palët kontraktuese pasi që e lexojnë të njëjtën me nënshkrimet e veta e pranojnë për të veten pa vërejtje.

K O N T R A K T U E S I T:

Operatori Ekonomik
"P&I" SH.P.K & "T&DESIGN" SH.P.K

z.Isah Elezi

v.v.

Autoriteti Kontraktues
Zyra e Prokurimit

znj.Arberie Bektashi

v.v.