

REPUBLICA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ
DREJTORIA E ADMINISTRATËS DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACIJE I OSOBLJA
Dalese / Izlaze: Date / Dana: 19/03/2025
Nr. Orgv. Org. jed 01K Nr. Prot. Br. Prot. 16 Nr. Faqeve. Br. Strana. 2
Ferizaj - Uroševac



REPUBLICA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ



<http://kk.rks-gov.net/ferizaj>

ZYRA E PROKURIMIT
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
PROCUREMENT OFFICE

Tel. 038.200 46 039 /045/
E-mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

Në bazë të neni 26 të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Autoriteti Kontraktues harton këtë:

ANEKS KONTRATË (PUNË SHITESË)

Punë shtesë – Ndërtimi i anekseve dhe renovimi i shkollave, renovimi i kulmit të shkollës fillore “Ali Hadri” dhe shkollës fillore “Riza Matoshi” Nikadin.

E lidhur më 19.03.2025 ndërmjet,
Komunës së Ferizajt, Zyra e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë të cilën e përfaqëson, znj. Arbërie Bektashi – Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit dhe në anën tjetër,

Operatori Ekonomik: “VALI INVEST” SH.P.K, nga Ferizaj, të cilën e përfaqëson në cilësinë e drejtorit z. Faton Mahalla, (në vazhdim “punë kryesi”), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punët e shënuara më poshtë:

I.

Kontrata bazë 01K nr.88/2024 e datës 07.08.2024, Ndërtimi i anekseve dhe renovimi i shkollave, renovimi i kulmit të shkollës fillore “Ali Hadri” dhe shkollës fillore “Riza Matoshi” Nikadin, gjatë kryerjes se punëve janë paraqitur punë shtesë sipas procesit të organit mbikëqyrës. Autoriteti Kontraktues (Komuna e Ferizajt) me njoftimin në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) ka lejuar lidhjen e aneks kontratës për këto punë.

II.

Vlera e kësaj aneks kontrate për punët shtesë do të jetë: **11,046.00 € (Njëmbëdhjetë mijë e dyzet e gjashtë euro e zero cent)** e cila shumë është **9,64%** e vlerës së kontratës bazë. Vlera e kontratës bazë është: **114,521.80 € (Njëqind e katërmëdhjetë mijë e pesëqind e njëzet e një euro e tetëdhjetë cent)** të gjitha sipas paramasës së ofruar nga organi mbikëqyrës për punët shtesë dhe çmimeve për njësi të respektuara nga oferta bazë me të cilën është lidhur kontrata bazë.

III.

Punë kryesi detyrohet që punët shtesë të paraqitura në këtë projekt të filloj implementimin e tyre nga data e nënshkrimit të kontratës dhe deri më 24.03.2025 t'i përfundoj punë shtesë, sipas paramasave të përcaktuara nga organi mbikëqyrës.

IV.

Autoriteti Kontraktues si organ mbikëqyrës për këtë aneks kontratë cakton z.Agim Dërguti – zyrtar në DI, i cili ka qenë mbikëqyrës në kontratën bazë të këtij projekti.

V.

Autoriteti kontraktues merr për detyrim se pagesën e punëve të përshkruara në këtë kontratë do t'i bëjë punët në afat prej 10 ditësh nga data e marrjes së raportit mbi kryerjen e punëve nga mbikëqyrësi.

VI.

Kontraktuesit kanë arritur marrëveshjen se në rast kontesti për interpretimin e kësaj kontrate do të jetë kompetente Gjykata Themelore ne Ferizaj.

VII.

Kjo kontratë është hartuar ne 4 kopje identike, palët kontraktuese pasi që e lexojnë të njëjtën me nënshkrimet e veta e pranojnë për të veten pa vërejtje.

K O N T R A K T U E S I T:

Grupi i Operatorëve Ekonomik
"VALI INVEST" SH.P.K


z.Faton Mahalla



Autoriteti Kontraktues
Zyra e Prokurimit


znj. Arbërie Bektashi



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE SHITESË

Emri i projektit: Ndërtimi i anekseve dhe renovimi i shkollave, renovimi i kulmit të shkollës fillore "Ali Hadri" dhe shkollës fillore "Riza Matoshi" në Nikadin

A	ARKITEKTURA				
3.0	Punimet ndertimore ne kulm.	Njesia	Sasia	Njesi/€:	POS/€:
3.16	Sjellja e materialit dhe ngjyrosja e brenshme dhe nen tehut lidhes me plafonin e objektit - te llanternave ndriçuese, ngjyrosja behet me ngjyre plastike, perfshi paralyerjen me ngjites baze dhe aksesoret standard percjelles,	m ²	789.0	4.0 €	3,156.0 € ✓
3.28	Sjellja e materialit dhe sanimi i suvatimeve (me suvatim) me "NP75" ne trashesi max.10mm, pershi shtresen e patinimit, realizohet ne zonat e fasades pa termoizolim).	m ²	789.0	10.0 €	7,890.0 € ✓
€/Pos 3:					11,046.0 € ✓

REKAPITULLIMI		
I	ARKITEKTURA	11,046.00 €
II	ELEKTRIKA	- €
TOTALI		11,046.00 € ✓



Kryesuesi : *[Signature]*