

REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ
DREJTORIA E ADMINISTRATËS DHE PERSONELIT • UPRAVA ADMINISTRACIJE I OSOBLJA
Dalese / Izlaze: Date / Dana. 18 / 07 / 2025
Nr. Orgv. 01K Nr. Prot. 73A Nr. Faqeve. 2
Org. jed. Br. Prot. Br. Strana.
Ferizaj - Uroševac



REPUBLIKA E KOSOVËS • REPUBLIKA KOSOVO • REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA E FERIZAJT • OPŠTINA UROŠEVAC • MUNICIPALITY OF FERIZAJ



<http://kk.rks-gov.net/ferizaj>

ZYRA E PROKURIMIT
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE
PROCUREMENT OFFICE

Tel. 038.200 46 039 /045/
E-mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n.

Në bazë të neni 26 të Ligji për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës nr. 04/L-042 i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-092. Autoriteti Kontraktues harton këtë:

ANEKS KONTRATË (PUNË SHITESË)

Punë shtesë – Asfaltimi i rrugëve Rahovicë dhe Talinoc i Muhaxherëve – faza II.

E lidhur më 18.07.2025 ndërmjet,

Komunës së Ferizajt, Zyra e Prokurimit (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë të cilën e përfaqëson, znj. Arbërie Bektashi – Udhëheqëse e Zyrës së Prokurimit dhe në anën tjetër,

Grupi i Operatorëve Ekonomik: "EUROLINDI" SH.P.K; "ARLINDI" SH.P.K & "Infra-Plus" SH.P.K, nga Ferizaj, të cilën e përfaqëson në cilësinë e drejtores znj. Shqipdona Tasholli, (në vazhdim "punë kryesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një aneks kontratë për punët e shënuara më poshtë:

I.

Kontrata bazë 01K nr.05/2024 e datës 05.02.2024, **Asfaltimi i rrugëve Rahovicë dhe Talinoc i Muhaxherëve – faza II**, gjatë kryerjes së punëve janë paraqitur punë shtesë sipas procesit të organit mbikëqyrës. Autoriteti Kontraktues (Komuna e Ferizajt) me njoftimin në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) ka lejuar lidhjen e aneks kontratës për këto punë.

II.

Vlera e kësaj aneks kontrate për punët shtesë do të jetë: **35,637.90 € (Tridhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë euro e nëntëdhjetë cent)** e cila shumë është 9,91% e vlerës së kontratës bazë. Vlera e kontratës bazë është: **359,575.75 € (Treqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e shtatëdhjetë e pesë euro e shtatëdhjetë e pesë cent)** të gjitha sipas paramasës së ofruar nga organi mbikëqyrës për punët shtesë dhe çmimeve për njësi të respektuara nga oferta bazë me të cilën është lidhur kontrata bazë.

III.

Kryesi i punëve, jo më vonë se dita e nënshkrimit të aneks kontratës, do të dorëzoj tek Zyra e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mirë të aneks kontratës.

Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% e vlerës së aneks kontratës në vlerë prej: **3,563.79 Euro (Tre mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e tre euro e shtatëdhjetëdhjetë e nëntë cent)**, valide nga një bankë e licencuar ose kompani e licencuar nga BQK-ja. Ky sigurim është valid **40 ditë**.

IV.

Punë kryesi detyrohet që punët shtesë të paraqitura në këtë projekt të filloj implementimin e tyre nga data e nënshkrimit të kontratës dhe deri më 28.07.2025 t'i përfundoj punë shtesë, sipas paramasave të përcaktuara nga organi mbikëqyrës.

V.

Autoriteti Kontraktues si organ mbikëqyrës për këtë aneks kontratë cakton z.Ismet Vranovci – zyrtar në DI, i cili ka qenë mbikëqyrës në kontratën bazë të këtij projekti.

VI.

Autoriteti kontraktues merr për detyrim se pagesën e punëve të përshkruara në këtë kontratë do t'i bëjë punët në afat prej 11 ditësh nga data e marrjes së raportit mbi kryerjen e punëve nga mbikëqyrësi.

VII.


Kontraktuesit kanë arritur marrëveshjen se në rast kontesti për interpretimin e kësaj kontrate do të jetë kompetente Gjykata Themelore në Ferizaj.

VIII.

Kjo kontratë është hartuar në 4 kopje identike, palët kontraktuese pasi që e lexojnë të njëjtën me nënshkrimet e veta e pranojnë për të veten pa vërejtje.

K O N T R A K T U E S I T:

Grupi i Operatorëve Ekonomik
"EUROLINDI" SH.P.K.
"ARLINDI" SH.P.K. &
"Infra-Plus" SH.P.K.


znj. Shqipdona Tasholli

V.V.

Autoriteti Kontraktues
Zyra e Prokurimit


znj. Arbërie Bektashi

V.V.

Deklaratë e garantuesit

GARANCI KONTRATE
POLICA NR. 070070030008314

Për: KOMUNA FERIZAJ
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: EUROLINDI SHPK
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i prokurimit: Pune Shtese Asfaltimi i rruges Rahovice dhe Talinoc I Muhaxhereve faza II

Numri i Prokurimit: 656-25-6143-525

Garancion me kërkesë te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues.

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitoi sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e Tenderit

DHE NGASE jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtënëshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi Garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej 3,563.79 € Tre mije e Pes qinde e Gjashtedhjetë e Tre e Shtatedhjetë e Nent / njeqind Euro zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërbushja e njërit nga kushtet në vijim :

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori Ekonomik ka dështuar që të ekzekutoi kontratën e nënshkruar, dhe si rezultat i sajë kanë mbet pa u paguar shumë punëtor, nënkontraktor dhe / ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej 3,563.79 € siç është thënë më lart, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa ma shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me datën 28.8.2025



Nënshkrimi dhe vula e garantuesit
Kompania e Sigurimeve "SIGURIA"
Emri i institucionit financiar

Adresa:Rr. Qamil Hoxha, nr.51, Prishtinë

Data: 18.7.2025

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER PUNET SHITESË NE PROJEKTINË: »Asfaltimi i rrugëve Rahovicë dhe Talinovc të Muhaxherëve – faza II"-projekt tre vjeçar «

A Asfaltimi i rruëve në fshatin Rahovicë					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shënimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	360.00	1.00	360.00
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø60cm, demolimi i rrethojave metalike apo prej tullave, transportimi i tyre deri ne deponinë në largësi 10km.	m'	360.00	1.00	360.00
1.3	Ngritja e kokave (kapakëve) të pusetave të kanalizimit në nivelin e niveletës. kapaku i pusetave duhet të jetë prej metali apo kompozit (përzgjedhjen e bën organi mbikqyrës), dhe duhet përshtatur niveletes së rruges. Në çmimi duhet përfshihet edhe vendosja e konusit të prej betoni varësisht prej gjendjes në teren.	copë	16.00	140.00	2,240.00
PUNËT PARAPRAKE				Gjithsej:	2,960.00
2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-III-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km	m³	288.00	0.80	230.40
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m²	m²	1,800.00	3.00	5,400.00
PUNIMET E DHEUT				Gjithsej:	5,630.40
4	MBISTRUKTURA				
4.1	Furnizimi transporti dhe punimi imaterialit mbushes, stabilizues (60MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 63-150mm me trashësi variable t=30 cm	m³	250.00	2.00	500.00
4.2	Punimi i tamponit stabilizues (80 MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm	m³	220.00	5.00	1,100.00
4.3	Punimi i tamponit stabilizues (80 MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 31mm me trashësi t=15cm	m'	180.00	19.00	3,420.00
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm ,t=7 cm (të parapara edhe kyçjet përgjatë rrugës)	m	1,440.00	11.00	15,840.00
4.5	Punimi i bankinave bartja me ngjeshjen e zhavorrit me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.50 m me material te granular 0-31 mm në çmim përfshihen dy anet e rrugës	m²	36.00	10.00	360.00
MBISTRUKTURA				Gjithsej:	21,220.00

REKAPITULIMI A		
1	PUNËT PARAPRAKE	2,960.00
2	PUNIMET E DHEUT	5,630.40
4	MBISTRUKTURA	21,220.00
Totali A:		29,810.40

B Asfaltimi i rruëve në fshatin Rahovicë - Fushë e madhe					
Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shënimi i trases para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit	m'	70.00	1.00	70.00
1.2	Pastrimi i trases nga shkurret, nga drunjet me diameter deri Ø60cm, demolimi i rrethojave metalike apo prej	m'	70.00	1.00	70.00
PUNËT PARAPRAKE				Gjithsej:	140.00
2	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së II-III-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min. 10km	m³	105.00	1.00	105.00
2.2	Rrafshimi i nënbazës me ngjeshje me vibrocilinder deri në 30 MN/m²	m²	350.00	2.50	875.00
PUNIMET E DHEUT				Gjithsej:	980.00
4	MBISTRUKTURA				
4.1	Furnizimi transporti dhe punimi imaterialit mbushës, stabilizues (60MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 63-150mm me trashësi variable t=30 cm	m³	105.00	2.00	210.00
4.2	Punimi i tamponit stabilizues (60 MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=20cm	m³	70.00	5.00	350.00
4.3	Punimi i tamponit stabilizues (80 MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 31mm me trashësi t=15cm	m'	52.50	19.00	997.50
4.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e asfaltbetonit 0-16mm, t=7 cm (të parapara edhe kycjet përgjatë rrugës)	m	280.00	11.00	3,080.00
4.5	Punimi i bankinave bartja me ngjeshjen e zhavorrit me trashësi t=10cm dhe gjerësi 0.50 m me material te granular 0-31 mm në çmim përfshihen dy anet e rrugës	m²	7.00	10.00	70.00
MBISTRUKTURA				Gjithsej:	4,707.50

REKAPITULIMI A		
1	PUNËT PARAPRAKE	140.00
2	PUNIMET E DHEUT	980.00
4	MBISTRUKTURA	4,707.50
Totali A:		5,827.50

REKAPITULIMI I PËRGJITHSHËM		
A	Asfaltimi i rrugëve në fshatin Rahovicë	29,810.40
B	Asfaltimi i rrugës rahovicë- Fushë e madhe	5,827.50
Totali :		35,637.90

Kryesuesi:

[Signature]

