



DREJTORIA E INFRASTRUKTURËS
UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU
DEPARTMENT OF INFRASTRUCTURE

Tel / Fax: 0290 321057
Adresa : rr. "Deshmoret e Kombit"
e- mail:meriton.hajdini@rks-gov.net

DATA/DATUM/DATE	23.01.2026
NR/BR.	Zyrtarisht
PËR/ZA/TO	z.Albion Sherifi Shef i kabinetit të Kryetarit Zyrën e inofrmimit Znj. Shyhrete Topalli
PËRMES/PREKO/RTHROUGH	Agim Aliu Kryetar i Komunës
NGA/OD/FROM	Meriton Hajdini Drejtor i Drejtorisë së Infrastrukturës
LËNDA/PREDMET/SUBJECT	Plani i punës për Drejtorinë e Infrastrukturës: Janar – Dhjetor 2026

Plani i punës për Drejtorinë e Infrastrukturës: Janar – Dhjetor 2026

Janar:

- Përgatitja e raportit të punës për vitin e kaluar.
- Kompletimi dhe sistemimi i gjithë projekteve kapitale të realizuara ne vitin 2025.
- Analizimi, hartimi i projekteve dhe përgatitja e paramasave për projektet që do të inicoohen ne muajin Janar në vitin 2026.
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Shkurt:

- Analizë për punët e muajit Janar.
- Analizimi, hartimi i projekteve dhe përgatitja e paramasave për projektet që do të inicohen në muajin Shkurt në vitin 2026.
- Inicimi i procedurave për disa nga projektet kapitale që janë në planin e Drejtorisë për muajin Shkurt të vitit 2026
- Aktivitete të ndryshme pune në teren, në varësi të kushteve atmosferike.
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Mars:

- Analizë për punët e muajit Shkurt.
- Analizimi, hartimi i projekteve dhe përgatitja e paramasave për projektet që do të inicohen në muajin Mars në vitin 2026.
- Fillimi i punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë.
- Inicimi i procedurave për disa nga projektet kapitale që janë në planin e Drejtorisë për muajin Mars të vitit 2026
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Prill:

- Analizë për punët e muajit Mars.
- Analizimi, hartimi i projekteve dhe përgatitja e paramasave për projektet që do të inicohen në muajin Prill në vitin 2026.
- Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë.
- Inicimi i procedurave për disa nga projektet kapitale që janë në planin e Drejtorisë për muajin Prill të vitit 2026
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Maj:

- Analizë për punët e muajit Prill.
- Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë.
- Inicimi i procedurave për disa nga projektet kapitale që janë ne planin e Drejtorisë për muajin Maj të vitit 2026.
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Qërshor:

- Analizë për punët e muajit Maj.
- Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë.
- Inicimi i procedurave për disa nga projektet kapitale që janë ne planin e Drejtorisë për muajin Qërshor të vitit 2026
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Korrik:

- Analizë për punët e muajit Qërshor.
- Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë.
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Gusht:

- Analizë për punët e muajit Korrik.
- Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë.
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Shtator:

- Analizë për punët e muajit Gusht.
- Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë.
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Tetor:

- Analizë për punët e muajit Shtator.
- Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë.
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Nëntor:

- Analizë për punët e muajit Tetor.
- Mbikëqyrja e vazhdueshme e punimeve në teren i të gjitha projekteve të Drejtorisë.
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.

Dhjetor:

- Analizë për punët e muajit Nëntor.
- Analizimi i punimeve në teren si dhe mbyllja e punimeve në të gjitha projektet e Drejtorisë.
- Përgatitja e raportit të punës për gjithë vitin.
- Kompletimi dhe sistemimi i gjithë projekteve kapitale të realizuara në vitin 2026.
- Takime me organizata dhe palë të ndryshme, si dhe pranimi dhe trajtimi i kërkesave të ndryshme të drejtuara për Drejtorinë e Infrastrukturës.