
 

                                 http://kk.rks-gov.net/ferizaj 
 

DREJTORIA E BUJQËSISË                               Tel/Fax: 0290 322 922  
UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU               Adresa: Dëshmorët e Kombit p.n. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
   

DATA/DATUM/DATE 20.12.2024 

NR/BR. 11/00 

PËR/ZA/TO  

PËRMES/PREKO/THROUGH  

NGA/OD/FROM z. Burim Bajrami ___________________ 
Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë  

LËNDA/PREDMET/SUBJECT Plani vjetor i punës për Drejtorinë e Bujqësisë 

për vitin 2025 

 
Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë duke u bazuar në buxhetin e aprovuar, planin e 
prokurimit dhe detyrat e punës  ka bërë planin vjetor të punës për vitin 2025 për çdo muaj: 

 

Janar 
- Përgatitja e Raportit të punës për vitin 2024, 
- Kompletimi dhe sistemimi i të gjitha dokumenteve për projektet dhe subvencionet e 

realizuara nga viti 2024, 
- Përgatitja e arsyeshmërisë së subvencioneve për në Kuvend të planifikuara për vitin 2025, 
- Pranimi i aplikacioneve të fermerëve për subvencionimin nga MBPZHR për sasi dhe cilësi të 

qumështit, therrjet e viçave, zogjve për trashje me të gjitha procedurat e parapara në Thirrjen 
për aplikim për gjashte mujorin e dytë për vitin 2024, 

- Regjistrimi i fermerëve online në Regjistrin e Fermës, 
- Fillimi i procedurave për projektin : Furnizimi i fermerëve kultivues të perimeve me gypa për 

ujitje dhe paisje tjera, bëhet përgatitja e paramasës së materialit, Thirrja për aplikim, 
përzgjedhja e fermerëve etj. 

- Furnizimi i fermerëve me serra nga Drejtoria e Bujqësisë - procedurat për këtë projekt 
fillojnë në muajin janar: hulumtimi i çmimeve dhe përgatitja e paramasave me të gjitha 
specifikat, 

- Monitorimi  i projekteve dhe subvencioneve nga Drejtoria e Bujqësisë për të gjitha kategoritë 
bujqësore, 

- Puna në teren rreth vlerësimit të dëmeve varësisht nga kërkesat e fermerëve në lëminë e 
bujqësisë. 

- Përmbyllja e projektit: Furnizimi i fermerëve me paisje për vulosjen e vezëve nga viti i 
kaluar, 
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Shkurt 
- Procedurat për projektin : Furnizimi i fermerëve kultivues të perimeve me gypa për ujitje dhe 

paisje tjera, vazhdojnë edhe në muajin shkurt si shpallja e tenderit 
- Procedurat për projektin: Subvencionimi i fermerëve për ngritjen e 4 ha pemishte me mjedër 

- procedurat për këtë projekt fillojnë në muajin janar: hulumtimi i çmimeve dhe përgatitja e 
paramasave me të gjitha specifikat dhe inicimi i procedurës për tender, 

- Furnizimi i fermerëve me serra nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë - procedurat për këtë 
projekt vazhdojnë në muajin shkurt, bëhet inicimi i procedurës për tender, 

- Furnizimi i fermerëve kultivues të pemëve me paisje – procedurat për këtë projekt fillojnë në 
muajin shkurt si përgatitja e paramasës së projektit dhe inicimi i procedurës për tender, 

- Vazhdon  edhe në muajin shkurt Aplikimi i fermerëve për subvencionimin nga MBPZHR për 
sasi dhe cilësi të qumështit me të gjitha procedurat e parapara në Thirrjen për aplikim për 
gjashte mujorin e dytë për vitin 2024, 

- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 
- Monitorimi  i subvencioneve nga Drejtoria e Bujqësisë për të gjitha kategoritë bujqësore, 
- Kryerja e pagesave të papërfunduara nga viti i kaluar, 
- Shqyrtimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve. 
- Vakcinimi i fondit blegtoral, mbarësimi artificial dhe gdhendja e thundrrave tek gjedhet – për 

këtë projekt vazhdon monitorimi deri ne perfundim te kontrates,  
 
 

Mars 
- Projekti : Furnizimi i fermerëve kultivues të perimeve me gypa për ujitje dhe paisje tjera, 

përmbyllet në muajin mars, prill, 
- Furnizimi i fermerëve me serra – procedurat për këtë projekt vazhdojnë edhe në muajin mars 

si: zgjedhja e Operatorit Ekonomik për furnizim, shpallja e Thirrjes për aplikim të fermerëve, 
rexhistrimi i aplikuesve dhe përzgjedhja e fermerëve përfitues, pastaj vazhdimi i monitorimit 
të kryerjes së punëve do të vazhdojë derisa të përfundojnë në muajin shtator  - tetor. 

- Procedurat për projektin Furnizimi i fermerëve kultivues të pemëve me paisje – vazhdojnë  
në muajin mars dhe prill si zgjedhja e Operatorit Ekonomik për furnizim, shpallja e Thirrjes 
për aplikim të fermerëve, rexhistrimi i aplikuesve dhe përzgjedhja e fermerëve përfitues, 

- Procedurat për projektin: Subvencionimi i fermerëve për ngritjen e 4 ha pemishte me mjedër 
- vazhdojnë  në muajin mars si zgjedhja e Operatorit Ekonomik për furnizim, shpallja e 
Thirrjes për aplikim të fermerëve, 

- Subvencionimi i fermerëve me mekanizim bujqësor ––  procedurat fillojnë në muajin mars, 
bëhet hulumtimi i çmimeve, përgatitja e paramasës me të gjitha specifikat dhe inicimi i 
procedurës për tender, 

- Subvencionimi i fermerëve kultivues të perimeve në serra dhe jashtë tyre me paisje - 
procedurat për këtë projekt fillojnë në muajin mars - Hulumtimi i çmimeve,  përgatitja e 
paramasave me të gjitha specifikat, inicimi i procedurës për tender, 

- Trajtimi i qenve endacak – procedurat për këtë projekt fillojnë në muajin prill - hulumtimi i 
çmimeve,  përgatitja e paramasave me të gjitha specifikat, inicimi i procedurës për tender, 

- Në muajin mars do të fillojë aplikimi i fermerëve për pagesa direkte- subvencionimi i 
kulturave lavërtare, perimore, pemtare   dhe blegtorale nga MBPZHR me të gjitha procedurat 
e parapara si:  Njoftimi i fermerëve për aplikim, caktimi i termineve të fermerëve për 
aplikim, regjistrimi i fermerëve online në Regjistrin e Fermës, pranimi i dokumenteve të 
fermerëve për aplikim, digjitalizimi i parcelave etj.  



              Është një punë voluminoze që do të zgjasë 40 – 60 ditë dhe do të jenë të angazhuar i tërë  
stafi, 

- Projektet dy apo trevjeçare që janë të kryera procedurat e prokurimit më herët monitorohen 
gjatë tërë vitit nga Drejtoria e Bujqësisë  deri në implementimin e tërësishëm të tyre, këto 
projekte janë:, 

1. Rregullimi i qendrës së panaireve-hipodromi, 
2. Hapja e kanaleve per kullimin e tokave bujqesore, 
3. Ndërtimi i silloseve për ruajtjen e grurit, 
4. Rregullimi i tregut të kafshëve dhe ndërtimi i strehimores së qenve endacak në fshatin 

Muhoc. 
- Plani i mbjelljeve për kulturat pranverore, 
- Organizimi i trajnimeve për fermerët nga Shërbimet Këshillimore përmes MBPZHR, 
- Përgatitja e raporteve për Ministrinë e Financave për obligimet e papaguara, 
- Monitorimi i projekteve dhe subvencioneve të implementuara  nga viti  i kaluar, 
- Vlerësimi i dëmeve varësisht nga kërkesat e fermerëve që kompenzohen nga Drejtoria e 

Bujqësisë. 
 

Prill 
- Procedurat për projektin : Furnizimi i fermerëve kultivues të perimeve me gypa për ujitje dhe 

paisje tjera, si furnizimi nga Operatori Ekonomik dhe shpërndarja te fermerët do të bëhet në 
muajin prill, 

- Subvencionimi i fermerëve me mekanizim bujqësor – në muajin prill vazhdojnë procedurat si 
zgjedhja e Operatorit Ekonomik për furnizim, shpallja e Thirrjes për aplikim të fermerëve, 
rexhistrimi i aplikuesve,  

- Për projektin: Subvencionimi i fermerëve për ngritjen e 4 ha pemishte me mjedër -  në 
muajin prill bëhet rexhistrimi i fermerëve aplikues dhe komisioni bën përzgjedhjen e 
fermerëve përfitues, 

- Subvencionimi i fermerëve kultivues të perimeve në serra dhe jashtë tyre me paisje: 
procedurat për këtë projekt vazhdojnë edhe në muajin prill - zgjedhja e Operatorit Ekonomik 
për furnizim, shpallja e Thirrjes për aplikim të fermerëve dhe rexhistrimi i aplikuesve ,  

- Trajtimi i qenve endacak – procedurat për këtë projekt vazhdojnë edhe në muajin prill - 
zgjedhja e Operatorit Ekonomik për kryerjen e shërbimeve dhe fillimi i mplementimit të 
projektit. Monitorimi i projektit zgjat deri në përfundim të projektit që mund të jetë deri në 
fund të vitit, 

- Furnizimi i i fermerëve prodhues të fidaneve të perimeve me paisje – në muajin prill fillojnë 
procedurat si hulumtimi i çmimeve, përgatitja e paramasës dhe inicimi i procedurës për 
zgjedhjen e Operatorit Ekonomik, 

-  Organi mbikqyrës do të bëjë monitorimin e vazhdueshëm të ngritjes së serrave, 
- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet dhe projektet, 
- Në muajin prill do të vazhdojë aplikimi i fermerëve për pagesa direkte- subvencionimi i 

kulturave lavërtare, perimore, pemtare   dhe blegtorale nga MBPZHR me të gjitha 

procedurat e parapara si:  Njoftimi i fermerëve për aplikim, caktimi i termineve të 

fermerëve për aplikim, regjistrimi i fermerëve online në Regjistrin e Fermës, pranimi i 
dokumenteve të fermerëve për aplikim, digjitalizimi i parcelave etj  

- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore duhet të bëhet vlerësimi i dëmeve 
varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët, 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve dhe shqyrtimi i tyre. 
 
 
Maj 



- Procedurat për projektin Furnizimi i fermerëve kultivues të pemëve me paisje – furnizimi nga 
Operatori Ekonomik dhe shpërndarja te fermerët do të përmbyllen në muajin maj, 

- Subvencionimi i fermerëve me mekanizim bujqësor – në muajin maj bëhen vizita të 
aplikuesve dhe bëhet përzgjedhja e fermerëve përfitues, 

- Subvencionimi i fermerëve kultivues të perimeve në serra dhe jashtë tyre me paisje: 
procedurat për këtë projekt vazhdojnë edhe në muajin  maj bëhen vizita të aplikuesve dhe 
bëhet përzgjedhja e fermerëve përfitues, 

- Organizimi i trajnimeve për fermerët nga Shërbimet Këshillimore përmes MBPZHR, 
- Vakcinimi i fondit blegtoral, mbarësimi artificial dhe gdhendja e thundrrave tek gjedhet – për 

këtë projekt vazhdojnë procedurat edhe në muajin maj si zgjedhja e Operatorit Ekonomik për 
kryerjen e shërbimeve dhe vazhdon implementimi i projektit, 

- Projekti: Furnizimi i i fermerëve prodhues të fidaneve të perimeve me paisje – vazhdojnë 
procedurat  në muajin maj ku bëhet zgjedhja e Operatorit Ekonomik për furnizim, shpallja e 
Thirrjes për aplikim të fermerëve, rexhistrimi i aplikuesve dhe përzgjedhja e fermerëve  
përfitues, 

- Furnizimi i bletarëve me paisje - procedurat fillojnë në muajin maj, bëhet hulumtimi i 
çmimeve, përgatitja e paramasës me të gjitha specifikat dhe inicimi i procedurës për tender, 

- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet dhe projektet, 
- Do të vazhdojë monitorimi i projekteve që vazhdojnë nga viti i kaluar si: 

1. Rregullimi i qendrës së panaireve-hipodromi, 
2. Hapja e kanaleve per kullimin e tokave bujqesore, 
3. Ndërtimi i silloseve për ruajtjen e grurit 
4. Rregullimi i tregut të kafshëve dhe ndërtimi i strehimores së qenve endacak në 

fshatin Muhoc. 
- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore apo dëmeve tjera duhet të bëhet 

vlerësimi i dëmeve varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët që do të kompenzohen 
nga Drejtoria e Bujqësisë apo nga MBPZHR, 

- Përgatitja e raportit për realizimin e mbjelljeve pranverore, 
- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet, 
- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 
- Pjesmarrja në komisionin për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore  sipas kërkesave të 

ndryshme të qytetarëve; 
- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve dhe shqyrtimi i tyre, 
- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës. 
 

Qershor 
- Furnizimi i bletarëve me paisje - në muajin qershor vazhdojnë procedurat si zgjedhja e 

Operatorit Ekonomik për furnizim, shpallja e Thirrjes për aplikim të fermerëve, rexhistrimi i 
aplikuesve, zgjedhja e përfituesve, 

- Organizimi i trajnimeve në lëmi të ndryshme -   procedurat për këtë projekt fillojnë në muajin 
qershor si: përgatitja e paramasës së projektit , inicimi i procedurës për tender, përzgjedhja e 
fermerëve për pjesëmarrje në trajnime etj. 

- Subvencionimi i fermerëve për ngritjen e 4 ha pemishte me mjedër -  në fillim të qershorit 
duhet të bëhet furnizimi i fermerëve nga Operatori Ekonomik me materialin e planifikuar me 
projekt për ngritjen e pemishteve, do të bëhet edhe monitorimi i ngritjes së këtyre 
pemishteve, 

- Në muajt në vazhdim do të vazhdojë menaxhimi i kontratave dhe monitorimi i projekteve që 
kanë filluar procedurat e realizimit gjatë këtij viti dhe që janë në fazën e implementimit , 

- Plani operativ i korrje – shirjeve, 



- Vizita dhe takime me pronarët e autokombajnave për një fushatë të koprrje-shirjeve sa më 
kualitative, 

- Kontakte të vazhdueshme me fermerët, 
- Kompletimi i dokumentacionit të fermerëve që kanë aplikuar për subvencione nga 

MBPZHR, 
- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore apo dëmeve tjera duhet të bëhet 

vlerësimi i dëmeve varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët që do të kompenzohen 
nga Drejtoria e Bujqësisë apo nga MBPZHR, 

- Identifikimi i nevojave të fermerëve për subvencione dhe grante për vitin 2026, 
- Përgatitja e projektbuxhetit për Drejtorinë e Bujqësisë dhe Pylltarisë për vitin 2026, 
- Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për kryerjen e pagesave për subvencione dhe 

projekte, 
- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 

kërkesave, 
- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 
- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore duhet të bëhet vlerësimi i dëmeve 

varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët që do të kompenzohen nga Drejtoria e 
Bujqësisë apo nga MBPZHR, 

- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve dhe shqyrtimi i tyre. 
 
 
Korrik 

- Përmbyllja e projektit: Subvencionimi i fermerëve me mekanizim bujqësor – bëhet në muajin 
korrik, bëhet furnizimi i paisjeve nga Operatori Ekonomik dhe shpërndarja tek fermerët, 

- Përmbyllja e projektit: Furnizimi i  fermerëve prodhues të fidaneve të perimeve me paisje – 
bëhet në muajin korrik, ku kryhet furnizimi i paisjeve nga Operatori Ekonomik dhe 
shpërndarja tek fermerët,   

- Organizimi i trajnimeve në lëmi të ndryshme -   procedurat për këtë projekt vazhdojnë edhe 
në muajin korrik - zgjedhja e Operatorit Ekonomik për organizimin e trajnimeve, përzgjedhja 
e fermerëve pjesëmarrës në këto trajnime  

- Subvencionimi i fermerëve prodhues të qumështit për litër të qumështit të prodhuar – 
procedurat për këtë projekt fillojnë pas përfundimit të aplikimit të fermerëve për subvencione 
nga MBPZHR për gjashtëmujorin e parë të vitit 2025 për sasi të qumështit. 

- Përcjellja e korrje- shirjeve në teren gjatë tërë fushatës, 
- Përgatitja e raporteve ditore dhe javore për fushatën e korrje-shirjeve dhe përcjellja e tyre në 

MBPZHR, 
- Monitorimi i projekteve dhe subvencioneve që janë ende në fazën e implementimit, 
- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 
- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve  dhe shqyrtimi i tyre,  
- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore do të bëhet vlerësimi i dëmeve 

varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët që do të kompenzohen nga Drejtoria e 
Bujqësisë apo nga MBPZHR, 

- Pjesëmarrja në komisionin për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore  sipas kërkesave të 
qytetarëve. 

 
 

Gusht 



- Përmbyllja e projektit: Subvencionimi i fermerëve kultivues të perimeve në serra dhe jashtë 
tyre me paisje  bëhet në muajin gusht, ku kryhet furnizimi i paisjeve nga Operatori Ekonomik 
dhe shpërndarja tek fermerët,   

- Përmbyllja e projektit: Furnizimi i fermerëve me paisje – bëhet në muajin gusht, bëhet 
furnizimi i paisjeve nga Operatori Ekonomik dhe shpërndarja tek fermerët, 

- Monitorimi i projektit: Organizimi i trajnimeve në lëmi të ndryshme – projekti monitorohet 
deri në përfundimin e të gjitha trajnimeve të parapara me kontratë. 

- Projekti: Subvencionimi i fermerëve prodhues të qumështit për litër të qumështit të prodhuar 
– vazhdon edhe në muajin gusht, derisa të verifikohen të dhënat e aplikuesve dhe kryerja e 
pagesave. 

- Vazhdon monitorimi i të gjitha projekteve që janë në fazën e implementimit, 
- Aplikimi i fermerëve për subvencionimin nga MBPZHR për sasi dhe cilësi të qumështit dhe 

viqave për majmëri me të gjitha procedurat e parapara në Thirrjen për aplikim për 6 mujorin 
e parë 2025, 

- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 
kërkesave. 

- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore bëhet vlerësimi i dëmeve varësisht 
nga kërkesat e paraqitura nga fermerët që do të kompenzohen nga Drejtoria e Bujqësisë apo 
MBPZHR, 

- Përgatitja e Raportit përfundimtar për fushatën e korrje-shirjeve, 
- Përgatitja e raporteve për Ministrinë e Financave për obligimet e papaguara, 
- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 
- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave sipas kontratave të përfunduara, 
- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve  dhe shqyrtimi i tyre.  

 
Shtator 

- Organizimi i trajnimeve për fermerët nga Shërbimet Këshillimore përmes MBPZHR, 
- Organizimi i takimeve me grupe te fermereve per te analizuar punen e drejtorise dhe kerkesat 

qe ata kane per investime ne 2026-en. 
- Vlerësimi i dëmeve varësisht nga kërkesat e fermerëve që kompenzohen nga Drejtoria e 

Bujqësisë, 
- Përgatitja e raporteve nga menaxherët e kontratave të përfunduara 
- Vazhdon monitorimi i projekteve që ende janë në fazën e implementimit; 
- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet dhe grantet, 
- Përgatitja e planit të mbjelljeve për kulturat  vjeshtore, 
- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 
- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve  dhe shqyrtimi i tyre,  
- Pjesmarrja në komisionin për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore  sipas kërkesave të 

qytetarëve.  
 

Tetor 
- Në rast të dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore duhet të bëhet vlerësimi i dëmeve 

varësisht nga kërkesat e paraqitura nga fermerët dhe përgatitja e dokumentaconit për kryerjen 
e pagesave, 

- Monitorimi i projekteve që ende janë në fazën e implementimit,  
- Identifikimi i nevojave të fermerëve për hartimin e planit të trajnimeve nga Shërbimet 

Këshillimore përmes MBPZHR, 
- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 

kërkesave. 



- Monitorimi i subvencioneve të realizuara vitet e kaluara nga Drejtoria e Bujqësisë si:  ngritja 
e serrave,  ngritja e pemishteve, furnizimi me mekanizim bujqësor etj. 

- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga subvencionet, shërbimet dhe mallrat, 
- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve dhe shqyrtimi i tyre, 
- Rexhistrimi i fermerëve në rexhistrin e fermës, 
- Koordinimi i punëve me zyrat e financave, buxhetit dhe zyrën e prokurimit. 

 
Nëntor 

- Përgatitja e planit për shfrytëzimin e subvencioneve nëpër periudha të caktuara për vitin 
2026, 

- Kompletimi i të gjitha dokumenteve për pagesë të fermerëve për kompenzimin e dëmeve 
sipas kërkesës së AME-së, 

- Vlerësimi i dëmeve varësisht nga kërkesat e fermerëve që kompenzohen nga Drejtoria e 
Bujqësisë, 

- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 
kërkesave. 

- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga subvencionet dhe grantet, 
- Përgatitja e dokumentacionit për kryerjen e pagesave nga shërbimet dhe mallrat, 
- Pranimi i kërkesave të ndryshme të fermerëve  dhe shqyrtimi i tyre,  
- Përgatitja e raportit për realizimin e mbjelljeve vjeshtore, 
- Përgatitja e raporteve për Ministrinë e Financave për obligimet e papaguara, 
- Pjesëmarrja në komisionin për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore  sipas kërkesave të 

qytetarëve. 
 

Dhjetor 
- Përgatitja e arsyeshmërisë së subvencioneve për në Kuvend të planifikuara për vitin 2026, 
- Pranimi i kërkesave të ndryshme nga fermerët dhe shqyrtimi i tyre, 
- Përgatitja e planit të punës për vitin 2026, 
- Përgatitja e planit për organizimin e trajnimeve për fermerët nga Shërbimet Këshillimore 

përmes MBPZHR, 
- Përmbyllja e procedurave për kryerjen e pagesave nga mjetet e subvencioneve dhe granteve, 
- Rregullimi i dokumenteve të nevojshme dhe selektimi i tyre, 
- Përgatitja e dokumentacionit për pagesa nga shërbimet dhe mallrat, 
- Mirëmbajtja e dokumentacionit financiar dhe dosjet për të gjitha pagesat, 
- Përgatitja e raporteve sipas LMFPP për periudhën janar- dhjetor, 
- Paisja e  fermerëve me vërtetime si prodhues bujqësor për nevoja të tyre personale sipas 

kërkesave. 
 
 
 
 
 
 
 


