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NE bazé t& nenit 26 t&€ Ligjit Nr. 04/L-042 pér Prokurimin Publik n& Republikén e Kosovés, i ndryshuar
dhe plotésuar me Ligjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/1.-092. Autoriteti Kontraktues
harton ké&tg:

KONTRATE

(PUNE)

PJESA | E KONTRATES:

E lidhur né Ferizaj mé& datén 19.08.2026, n& mes té:
Komuna e Ferizajt, Zyra e Prokurimit (né vazhdim " Autoriteti Kontraktues"), n&€ njérén an& t&
cilén e pérfagéson, znj.Arbérie Bekteshi — Udhéheqése ¢ Zyrés s& Prokurimit dhe n& anén tjetér:

Operatori Ekonomik: ’Berisha Company’’ SH.A, me NUI - 810655251 nga Ferizaj, né& vazhdim
("Puné kryesi"), t&€ cilén e pérfagéson z.Hysen Berisha, jang pajtuar t€ lidhin njé kontraté publike
pér punét ¢ shénuara mé poshté,

TITULLI I KONTRATES — Asfaltimi i rrugés kryesore né fshatin Papaz dhe rrugét
e mbetura né Sazli.

Numri i Prokurimit: 656-26-5881-5-2-1

Neni 1
Lénda
1.1 Lénda e kontratés &shté ekzekutimi i punéve né€ vijim nga ana e puné kryesit:

Asfaltimi i rrugés kryesore né fshatin Papaz dhe rrugét e mbetura né Sazli.




Neni 2
Cmimi
2.1 Cmimi total i punéve &shté: 349,897.20 € (Treqind e dyzet e nénté mijé ¢ tetéqind e
néntédhjeté e shtaté euro e njézet cent).

2.2 Cmimi n& paragrafin 2.1 mé sipér duhet & jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh puné kryesit sipas kontratés.

2.3 Pagesat do t& béhen né pajtim me kushtet e pérgjithshme dhe/ose t& veganta t& kontratés.

Neni 3
Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés
3.1 Kontrata pérbshet nga dokumentet né vijim:

a) Marréveshja e kontratés;
b) Kushtet ¢ Pérgjithshme t& Kontratés;
¢) Kushtet e Vecanta té€ Kontratés.

3.2 Dokumentet e ndryshme qé e p&rb&jné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén dhe né
raste t& paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit t& pérparésisé né té cilin jand
dh&né mé sipér.

Neni 4

Komunikimet
4.1 T& gjitha komunikimet me shkrim q& kang t& b&né me két€ kontraté ndérmjet autoritetit
kontraktues, nga njéra ané dhe puné kryesi nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e kontratés dhe
numrin e saj t€ identifikimit dhe duhet & dérgohen me posté, faks, e-mail ose t& dorézohen
personalisht. Komunikimet p&r Autoritetin Kontraktues mund t& adresohen Autoritetit Kontraktues
ose Menaxherit t& Projektit i eméruar né Kushtet e Veganta t& Kontratés.
4.2 Nése personi q& dérgon komunikatén kérkon vértetim 1& pranimit t& saj, ai duhet ta thot& kété né
komunikatén e tij. Sa heré q& ka afat t& fundit p&r pranimin ¢ komunikatés me shkrim, dérguesi
duhet t€ kérkojé vértetim t& pranimit t& komunikatés sé tij. N& t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i
marté€ t& gjitha masat e nevojshme pér t& siguruar pranimin e komunikimit & tij.
4.3 Kudo né kontrat& parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, pélqimi, miratimi, certifikate, ose
vendimi, pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim & tillg, pélgim, miratim, certifikaté apo
vendim do t€ jet& n& formé t& shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose vendosé "do t&
interpretohen né pérputhje me rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim 1 tillé nuk
duhet t& mbahet apo vonohet pa arsye.
4.4 Kjo kontraté¢ &ht€ ¢ pérgatitur né gjuh&n shqipe né 4 origjinale, tri prej t& cilave jang pér
Autoritetin Kontraktues dhe njé origjinale pér Puné kryesin.




Pér Kontraktuesin:
“’Berisha Company’’ SH.A

Pér Autoritetin Kontraktues:
Zyra e Prokurimit / Komuna Ferizaj

Emri: z.Hysen Berisha Emri: znj.Arbérie Bekteshi

Pozita: Drejtor Pozita: Udhéheqése e Zyrés sé
Prokurimit

Nénshkrimi: % Nénshkrimi: | V/

Data: 19.08.2026 Data: 19.08.2024

Vula: Vula:




PJESA ITE KONTRATES
KUSHTET E PERGIITHSHME
Neni 1
Pérkufizimet
1.1 "Kontraté"- Do t& thot& marréveshje t& lidhur ndérmjet Autoritetit kontraktues dhe
Kontraktuesit, si¢ &shté shénuar né formularin e kontratés t& nénshkruar nga palét, duke pérfshiré té
gjitha shtojcat pér kétg dhe t& gjitha dokumentet ¢ inkorporuar me referencé né té.
1.2 "Puné" - Konsiderohen t& gjitha ato puné t€ cilat jané objekt i kontratés dhe té cilat Autoriteti
Kontraktues k&rkon q& t¢ kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndértim, restaurim, meremetim apo
reénim ndértesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura t& tjera apo pjesé té tyre.
1.3 "Kontraktuesi" - [isht& operatori ekonomik (apo grupi i operatoréve ekonomik), i caktuar ng
formularin e kontratés, i cili (t& cilét), &shté palé n& kontraté dhe &shté i obliguar t& kryejé punét
sipas marréveshjes dhe i cili do t€ marré shumén sipas marréveshjes me kontraté.
1.4 "Menaxheri i Projektit" - Eshté njeriu i caktuar né kushtet e veganta t& kontratés ( apo cilido
njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili &shté pérgjegjés pér mbikéqyrjen e
kryerjes s& puné&ve dhe pér t€ gjitha holl&sit€ duhet t'i raportojé Autoritetit Kontraktues.
1.5 "Cmimi Kontratés"- Do t& thot€ shuma qé& i paguhet Kontraktuesit sipas marréveshjes né
formularin e kontratés.
.6 "Vendi i ndértimit" - Do t& thot& vendi i caktuar pér kryerjen e punéve t&€ kontraktuara.
1.7 "Pajisjet ¢ kontraktuesit" - Do t& thot& e t&r& makineria pérfshiré edhe até pér bartjen e
pajisjeve dhe mjetet tjera qé nevojiten pér kryerjen e punéve t€ kontraktuara qé duhet t&€ b&hen sipas

kontratés.
[.8 "Skicat" - Nénkuptojné& vizatimet, llogaritjet, informatat ¢ siguruara dhe t& miratvara nga
Autoriteti Kontraktues pér kryerjen e punéve t& kontaktuara.
1.9 "KPK" - Do té thot¢ Kushtet e Pérgjithshme t& Kontratés.
1.10 "KVK"- Do t& thotg& Kushtet e Veganta t€ Kontratés,
Neni 2

Gjuba dhe ligji i aplikueshém

2.1 KVK e sakt&sojné cili éshté ligji q& i pércakton t& gjitha ¢éshtjet q& nuk jang t& mbuluara ng

kontratg.
2.2 Kontrata dhe t& gjitha komunikimet e shkruara ndérmjet paléve hartohen né gjuh&n e specifikuar

né KVK.
Neni 3
Transferimi
3.1 Transferimi do t& jet€ valid vetém nése ka marré&veshje t€ shkruar pérmes i€ cilés Kontraktuesi

e transferon kontratén e vet ose njé pjesé t€ saj te nj& palé e treté.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet q& pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues, ta
transferoj& kontratén ose njé pjesé t& saj, ose ndonjé pérfitim apo interes nga ajo, pérveg né kéto

raste:




a) kur ka ngarkesé€ pér pagesé, né favor t& bankieréve t¢ Kontraktuesit, t& shumave gé duhet t&
paguen ose g€ do t& béhen borxh sipas kontratés; ose

b) n& rast t& dhénies s& t& drejtés s& Kontraktuesit siguruesve t& Kontraktuesit pér t& kérkuar
pagesén nga ndonjé person tjetér i detyruar né rastet kur siguruesit e kan& shkarkuar humbjen ose
detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Pér qéllimet e nenit 3.2, aprovimi i njé transferi nga Autoriteti Kontraktues nuk do ta lirojg
Kontraktuesin nga obligimet e veta pér pjesén e kontratés qé tashmeé &shté realizuar ose pér pjesén
qé nuk &shté bartur,

3.4 Pranuesit e dispozitave t€ kontratés duhet t& plotésojné kriteret ¢ p&rshiatshmérisé qé zbatohen
pér dhénien e kontratés pérveg né raste kur transferimi béhet né banké apo kompani t& sigurimit
ose institucion tjetér financiar,
Neni 4
Nén-kontraktimi
4.1 Nénkontrata &shté valide vetém nése ka marréveshje t& shkruar p&rmes sé cilés Kontraktuesi ia
beson realizimin e njé pjese t& kontratés sé tij njé pale té tretg.

4.2 Elementet e kontratés q& do t& nénkontraktohen dhe identiteti i nénkontraktuesve i béhen t&
ditura Autoritetit Kontraktues me rastin e dorézimit t& ofertés. N& rast se ndryshimit t&
nénkontraktuesve gjaté implementimit t& kontratés, Kontraktuesi duhet t& njoftoj me shkrim
Autoritetin Kontraktues. Autoriteti Kontrakiues do ta lajmérojé Kontraktuesin pér vendimin e vet
brenda 30 dit& pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nése nuk léshohet
autorizimi, Kontraktuesi nuk nénkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues.
Tg gjithé nénkontraktuesit ¢ propozuar duhet t& pérmbushin kérkesat e pérshtatshmérisé.

4.3 Autoriteti Kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndérmjet vetes dhe nénkontraktuesve,
megjithaté mund t& siguroj, ku e konsideron si t& nevojshme, pagesat direkte pér nénkontraktorét.

4.4 Kontraktuesi &shté pérgjegjés pér aktet, gabimet dhe neglizhencén e nénkontraktuesve t& vet si
dhe t€ agjentéve ose t& punésuarve, né t€ njejtén ményré si po t& ishin akte, gabime ose
neglizhencé e Kontraktuesit, agjentéve té tij ose punétoréve té tij. Aprovimi i nénkontraktimit t&
ndonjé pjese t& kontratés ose aprovimi i nénkontraktuesit nga ana e Menaxherit t& Projektit nuk e
liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratés.

4.5 Nése nénkontraktuesi ka marr& ndonjé obligim t& vazhdueshém gé vazhdon pér njé periudhé
q€ e tejkalon até t& periudhés sé garancisé nén kontraté ndaj Kontraktuesit, pérkitazi me furnizimet
q€ i jep nénkontraktuesi, Kontraktuesi duhet & né ¢farédo momenti pas skadimit t& periudhés s&
garancisg, t’i transferojé menjéhers te Autoriteti Kontraktues, me kérkesg dhe shpenzime t&
Autoritetit Kontraktues, pérfitimet e obligimeve t& tilla ppér koh&zgjatjen e garancisé s& skaduar.




OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES
Neni §

Dhénia e dokumenteve
5.1 Nése &sht& e nevojshme, brenda 30 dités nga n&nshkrimi i kontratés, Autoriteti Kontraktues
duhet t’i jap€ Kontraktuesit, pa pages€, njé kopje t& skicave t& pérgatitura pér realizimin e
kontratés dhe kopje té specifikimeve dhe dokumenteve tjera t& kontratés. Kontraktuesi mund t&
blejé& kopje tjera t& kétyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, né rast se ato jang né
dispozicion. Pas l&shimit té certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen Autoritetit
Kontraktues t& gjitha skicat, specitikimet dhe dokumentet tjera t& kontratés.

5.2 Pérveg nése éshté e nevojshme pér qéllime t& kontratés, skicat, specifikimet dhe dokumentet
tjera q€ i jep Autoriteti Kontraktues nuk duhet té pérdoren as nuk duhet t*t komunikohen njé pale
t€ tret€ nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak t& Autoritetit Kontraktues.

5.3 Autoriteti Kontraktues ka autoritetitn pér t’i [&shuar Kontraktuesit urdhra administrative q&
inkorporojné ato dokumente plot&suese dhe udhézimet q& jané té nevojshme pér ekzekutim t& miré
t€ kontratés dhe pér kompensim d&mi nga ndonjé defekt & saj.
Neni 6

Qasja né vend punishte
6.1 Autoriteti Kontraktues, n& koheén e duhur dhe né pérputhje me ecuring e punimeve, do ti jap
qasje dhe akses Kontraktuesit n& vend punishte, n& pérputhje me programin e zbatimit t& detyrave
& pércaktuara ng ké&to Kushte t& Pérgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjaté shfrytézimit, duhet t& mirémbajé ¢do objekt t& vendosur né dispozicion t&
tij n¢ gjendje t& mir€, dhe duhet nése kérkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato n& gjengjen
¢ tyre origjinale pas pérfundimit t& kontratés.

6.3 Kontraktuesi nuk do t& keté t& drejté t& ndonjé pagese pér pérmirsimet qé rezultojné nga puna e
kryer me iniciativén e tij.
Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore
7.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé ndihmén e Autoritetit Kontraktues pér marrjen e kopjeve té
ligjeve, rregulloreve dhe informatve mbi zakonet, urdhératé apo ligjet anésore t€ Republikés sé&
Kosovés t& cilat mund t€ ndikojné te Kontraktuesit me shpenzime t& Kontraktuesit.
7.2 Né bazé 1€ dispozitave t& ligjeve dhe rregulloreve mbi punén, Autoriteti Kontraktues do t€ béjé
(& gjitha pérpjekjet e nevojshme pér t& lehtésuar prokurimin nga Kontraktuesi pér t& gjitha vizat
dhe lejet € nevojshme, duke pérfshiré lejen e punés dhe lejet e géndrimit, pér personelin, shérbimet
e 1€ ciléve Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktues i konsideron t& nevojshme, si dhe lejet e
géndrimit pér familjet e tyre.




OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT
Neni 8

Obligimet ¢ Kontraktuesit
8.1 Kontraktuesi duhet t€ veprojé sipas urdhrave administrative qé i jep Autoriteti Kontraktues.
Nése Kontraktuesi konsideron se kérkesa e njé urdhri administrativ shkon pértej fushéveprimit t&
kontratés, ai duke iu ekspozuar dénimit pér shkelje t& kontratés, do ta njoftoj& Autoritetin |
Kontraktues pér kété duke i paragitur arsyet e tij brenda 30 dités pas pranimit t& urdhrit.
Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do t& pezullohet pér shkak té& kétij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t’i respektojé dhe t& veprojé sipas t& gjitha ligjeve dhe rregulloreve né fuqi
n& Republikén e Kosovés dhe do t& sigurojé qé personeli i tij, t& aférmit e tyre dhe punétorét
vendor€ té tij gjithashtu t’i respektojné dhe t& veprojné sipas kétyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t’1 trajtojé t& gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratés
si private dhe konfidenciale. Pérveg né rastet kur kjo €shté e nevojshme pér qéllime té ekzekutimit
t& kontratés, ai nuk do t& publikojé ose shpalosé asnjé detaj t& kontratés pa pajtim paraprak me
shkrim nga Autoriteti Kontraktues.

8.4 Nése Kontraktuesi éshté grup, pérbérja e grupit do t& ndryshohet pa p&lqim paraprak me
shkrim t& Autoritetit Kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do t& siguroj se punét do t& fillojn& dhe pérfundojné brenda afatit t& caktuar réné
dakord n& programin ¢ béré sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do té siguroj q& t& gjitha punét gé ai/ajo do t& béjé, si dhe riparimin e defekteve
gjaté realizimit t€ punimeve do t& béhen né€ kohé dhe né pérputhje me standardet, praktikat,
metodat dhe procedurat ekzistuese dhe pér mé tepér me shkallén e aftésisé dhe zellit, e cila do t1%
pritet nga njé kontraktues i aft¢ dhe me pérvojé q& ka ndérmarr pung t€ ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do t& siguroj pér cilésiné e punés dhe pér cil&siné e materialeve dhe cil&sisé
profesionale t& punonjésve q& jané pérdorur pér realizimin e punéve & kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet té siguroj zonyn e ndértimit menjéheré pas fillimit t& punés pér arsyet ¢
méposhtme: :
a) né qofté se pér kryerjen e punéve pajisjet e rénda di: eskavatoré t& llojeve t&€ ndryshme,
vinga, kamioné té llojeve t& ndryshme, skela t& larta etj do té pérdoren dhe
b) né ményré g& t1% mos démtojé kalimtarét e rastit, objektet pérreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do té jeté pérgjegjés pér siguring e t& gjitha aktiviteteve né vend punim.



Neni 9
Personeli
9.1 Kontraktuesi duhet t&€ puné&soj personel ky¢ dhe t& pérdor pajisje t& identifikvara né tender e tij,
pér té kryer puné ose personel tjetér dhe pajisje t& aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri
i Projektit do t& aprovoj ¢do z&vend&sim t& propozuar t& personelit kyg dhe pajisjeve vetém nése
kualifikimet e tyre pérkatése, ose karakteristikat jané né thelb t€ barabarta ose mé t& miré se ato té
propozuara gjaté tenderit.
Neni 10
Siguria e ekzekutimit
10.1 Kontraktuesi do t&, jo m& voné se dita ¢ nénshkrimit t& kontratés, furnizoj Autoritetin
Kontraktues me siguri pér ekzekutim t& ploté dhe t&€ mire t€ kontratés. Shuma e sigurisé€ do t&
saktésohet né KVK, Siguria e ekzekutimit do t& ndalet nga pagesa ¢ Autoritetit kontraktues pér
clarédo humbjeje q& €shté pasojé e mosekzekutimit t& ploté dhe té duhur t€ obligimeve kontraktore
nga ana ¢ Kontraktuesit,
10.2 Sigurimi do t& vazhdoj t& mbetet i vlefshém 30 dité pas [8shimit t& Certifikatés s&¢ Pranimit te
Pérkohshém. ‘
10.3 Siguria e ekzekutimit t& kontratés do t& jet€ n€ formén ¢ dhé&né n& pjesén 1V t& kontratés.
Neni 11
Pérgjegjésia dhe Sigurimi i Kontraktuesit
11.1 Nga data e fillimit e deri sa t& l&shohet Certifikata e Korrigjimit t& Defekteve, rreziqet e
l&ndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose démtimi i prongs (pérfshiré, pa kufizim, Punét,
Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) jané rreziget e Kontraktuesit dhe pronés s& afért.
11.2 Kontraktuesi duhet t& siguroj njé sigurim nga dita fillimit t& punimeve deri né fund t& periudhés
garantuese t& defekteve n& shumat e pércaktuara né KVK pér ngjarjet € m&poshtme té cilat jané pér
shkak t& rreziqeve t€ Kontraktuesit:
(a) humbje ose d&mtim i Punéve, Impianteve dhe Materialeve;
(b) humbje ose démtim i Pajisjeve;
(¢) humbje ose démtim i pronés (pérvec Punéve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) né
lidhje me Kontratén; dhe
(d) démtim ose vdekje e personelit te tij.
11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditéve pas nénshkrimit t& kontratés duhet t’i dérgoj& Autoritetit
Kontraktues policén dhe certifikat&n pér sigurim qé& ka pér qéllim kompensimin e nevojshém pér té
siguruar humbjen apo démet e p&suara.
11.4 N& gofté se kontraktuesi nuk ofron njé sigurim t& till¢ atéheré kontrata do t& konsiderohet e
anuluar dhe kontraktuesi do t& p&rjashtohet nga pjesémarrja né aktivitetet e prokurimit pér jo mé
pak se nj& vit.
11.5 N& gofté se ckzistojné arsye t& mjaftueshme dhe bind&se pér zgjatjen ¢ afatit t& ofrimit t&
certifikatés mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund t& zgjas€ afatin e caktuar pér dorézimin e
certifikat&s mbi sigurimin ose te eliminojé sigurimin dhe t& zbresé ¢mimin e shp&rblimit nga fitimi
i kontraktuesit.
Neni 12
Programi

12.1 Brenda kohés se specifikuar ne KVK, kontraktuesi do t’i dorézoj&€ Menaxherit t& Projektit njé
program pér miratim. Programi do te p&rmbaje se paku me se vijon: ményrén se si Kontraktuesi




propozon ¢kzekutimin ¢ punéve, afatin kohor qe kérkohet pér dorézim dhe miratim te vizatimeve,
metodat e pérgjithshme ge do ti zbatoje, dhe afatin kohor pér secilin aktivitet té specifikuar.
12.2 Nése menaxheri i projektit pér me tepér kérkon modifikime ne programin ¢ punéve né kuadér
t& punéve t& kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojé edhe njéheré programin dhe t’ia kthejé
prapé Menaxherit té projektit. Kontraktuesi do t& azhurnoj Programin né intervale jo m& shumé se
periudha e pércaktuar né KVK,
12.3 Pér ¢do pakénagési apo mosmarréveshje né lidhje me modifikimin ¢ programit, kontraktuesi
do t& sigurojé argument me shkrim Menaxherit & Projektit.
12.4 Paraqitja ¢ programit t& till€, duke pérfshiré ¢do shtesé nga menaxheri i projektit nuk do té
zvogéloj ose t& rris detyrimet e kontraktuesit sipas punéve t& kontraktuara, si dhe ¢do modifikim t&
pérfshiré né programin e punimeve nuk do t& rezultojé né ndonj& pages€ shtesé pér kontraktuesin,
nése kjo ka ndodhur si pasojé e neglizhencés sé& kontraktuesit gjaté pérpilimit t& programit.
Neni 13
Siguria né vend punishte
13.1 Kontraktuesi do t& ket& t& drejtén t& ndaloj qasjen né vend-punishte pér ¢do person i cili nuk
gshté i pérfshiré né zbatimin e kontratés, me pérjashtim t& personave t& autorizuar nga Autoriteti
Kontraktues.
13.2 Kontraktuesi do t& sigurojé siguriné né vend-punishte gjat€ gjith& periudhés sé ekzekutimit dhe
do t& jeté pérgjegjés pér t& marré hapat e nevojsh&m, né interes t& punonjésve té tij, agjentéve te
Autoritetit Kontraktues dhe pal&ve t& treta, pér t& parandaluar ¢do humbje ose aksident i cili mund
t& rezultojé nga kryerja e punéve.
13.3 Kontraktuesi do t& marré t& gjitha hapat ¢ domosdoshme, pér pérgjegjésiné e tij dhe me
shpenzimet e tij, pér t& siguruar & strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe
mirémbahen. Al do t& jeté pérgjegjés pér sigurimin, me shpenzimet e tij, ndrigimin, siguring,
skermén dhe pajisjet e siguris€ te cilat jan€ t& nevojshme pér zbatimin e duhur t& detyrave ose &
me arsye mund t&€ kérkohen nga Autoriteti Kontraktues
Neni 14
Ndérhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do t& sigurojé & punimet dhe instalimet nuk shkaktojné déme, ose pengojné
trafikun nég, lidhjet e komunikimit t& tilla si rrugét, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, né
vecanti, do t& marré parasysh kufizimet ne peshé kur zgjedh rrugét dhe automjetet.
14.2 Cdo masé te veganté t€ cilén Kontraktuesi ¢ konsideron t& nevojshme, ose &shté kérkuar nga
Autoriteti Kontraktues me géllim t€ mbrojtjes apo pér t& pérforcuar pjesét e rrugéve, urave, do (&
bartet ne shpenzime té& Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga
Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet té njoftoj& Autoritetin kontraktues pér ¢farédo masa t€ veganta qé
ai synon t& nd&rmarré para se kryej ato. Riparimet ¢ démit te shkaktuara né rrugé, ura nga transporti
i materialeve apo pajisjeve do t€ jeté€ n€ shpenzime t&€ Kontraktuesit.

Neni 15

Tatimi

15.1 Kontraktuesi éshté pérgjegjés pér t& gjitha tatimet dhe detyrimet doganore né pérputhje me
Ligjin e Republikés se Kosovés.

15.2 Té gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se jang pérfshiré né ¢mimin e
kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do t& harmonizojé ¢mimin e kontraktuar nése konstaton se ka ngritje t&
tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datés prej 28 ditésh para dorézimit t& tenderit dhe datés
sé fundit t& vértetimit t& p&rfundimit t€ punéve.




15.4 Menaxheri i Projektit nuk do t& lejojé ndryshimin e ¢mimit t& kontraktuar p&r shkak t& ngritjes
s& tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore né qoft€ se kio ka ndodhur gjaté kohés sa ka
gené né vonesé kontraktuesi.
Neni 16
Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose démtimi i Punéve ose Materialeve & do t& pérfshihen n& Punét né mes t& Dat&s s&
fillimit dhe né fund t& periudhés s& Korrigjimit t& Defekteve do t¢ rregullohet nga Kontraktuesi né
koston e Kontraktuesit nése humbja ose démtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT
Neni 17
Fillimi i punéve
17.1 Kontraktuesi do t& filloj punét brenda afatit kohor t& specifikuar ng KVK.
17.2 Kontraktuesi do t& ndértoj dhe instaloj Punét né pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe
Punit do t& kryhen né pajtim me Programin e dorézuar nga Kontraktuesi, i pérditésuar me miratimin
e Menaxherit t€ Projektit, dhe do t& plotésoj ato brenda afatit kohor t&€ specifikuar né KVK.
Neni 18
Zgjatja e periudhés sé ekzektuimit
18.1 Kontraktuesi mund t& kérkojé zgjatje t€ periudhés s€ ekzekutimit nése realizimi i kontratés sé
tij vonohet, ose pritet se do t€& vonohet, pér ndonjérén nga kéto arsye:
a) Autoriteti kontraktues ka déshtuar t’i plot€sojé obligimet e veta sipas kontratés;
b) Forca madhore t& pérkufizuara si né€ Nenin 38;
18.2 Brenda 15 ditésh pasi ka kuptuar se mund t& ket& vonesé, Kontraktuesi duhet ta lajmérojé
Autoritetin Kontraktues se ka pér qéllim t& b&j& kérkesé pér zgjatje t& periudhés s¢ realizimit pér t&
cilén ai konsideron se ka té drejté dhe, pérve¢ nése ka ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet
Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditésh i jep Autoritetit Kontraktues t&€ dhéna
gjithépérfshirése ashtu g& t& mund t& kontrollohet kérkesa.
18.3 Brenda 30 ditésh pas pranimit te detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojé
me shkrim Kontraktuesit kété zgjatje t& periudhds s& realizimit n&se mund t& arsyetohet, ose né
mé&nyré prospektive ose retrospektive, ose ta informojé Kontraktuesin qé nuk i &sht& dhéné e drejta
pér zgjatje t& periudhés.
Neni 19
Démet e likuiduara
19.1 Kontraktuesi do t& paguaj démet e likuiduara Autoritetit Kontraktues né normén ditore t€ cekur
né KVK pér ¢do dité q& Data e Pérfundimit &sht¢ me vong se Data e Kérkuar ¢ Pérfundimit. Shuma
totale ¢ démeve té likuiduara nuk duhet té tejkaloj shumén e pércaktuar né KVK. Autoriteti
Kontraktues mund t¢ zbres démet ¢ likuiduara nga pagesat pér shkak t& Kontraktuesit. Pagesa e
démeve té likuiduara nuk do t& ndikoj n& detyrimet e Kontraktuesit.
19.2 Nése Autoriteti Kontraktues ka fituar t€ drejtén e vlerés maksimale né bazé t& nenit 19.1 ai
mundet, pasi ta njoftoj& Kontraktuesin:
(a) konfiskojé garancing e realizimit; dhe / ose
(b) t& ndérpresé kontratén; dhe
(c) t& hyjé né nj& kontrat& me njé palé t& treté né koston e Kontraktuesit pér ofrimin ¢ bilancit t&
punimeve.
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MATERIALET DHE MJESHTERITE
Neni 20
Regjistri i punés

20.1 Njé regjistér i punés do t8, pérve¢ kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen ng& vend-
punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do t& mbaje t& paktén informacionin e méposhtém:
kushtet e motit, ndérprerjet e punés qe detyrohen nga moti me shi, orét e punés, numrin dhe llojin €
punétoréve t& punésuar né vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet né pérdorim, pajisjet jo
né gjendje pune, testet e kryera né vend, mostrat e dérguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat
dhéne Kontraktuesit;
deklaratat e hollgsishme t& t& gjitha elementeve sasiore dhe cilésore t& punés sé béré dhe furnizimet
e dorézuara dhe t€ pérdorura, t& afta pér tu kontrolluar né vend-punishte dhe té réndésishme né
liogaritjen e pagesave qe duhet bere Kontraktuesit.
20.2 Shénimet e béra né regjistrin e punés, si pune ne progres, duhet t& nénshkruhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe t& bashk&-nénshkruhen nga Kontraktuesi ose pérfagésuesi i tij. Nése Kontraktuesi
refuzon, ai do t& komunikojé piképamiet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues n€ afat prej 15 ditésh pas
datés né té cilén jané regjistruar te dh&nat apo deklaratat kundérshtuese. Nése Kontraktuesi déshton
ge t& nénshkruajé osc t& paraqesé piképamjet e tij brenda periudhés sé lejuar, do t& konsiderohet se
Kontraktuesi pajtohet me shénimet e paraqitura né regjistér. Kontraktuesi mund t€ shqyrtojé
regjistrin e punés né ¢do kohé dhe mund, pa hequr dokumentin, t€ b&jé ose t& marr njé kopje t&
shénimeve té cilat ai i konsideron & nevojshme pér informacionin e tij.
20.3 Sipas kérkesgs, Kontraktuesi do ta sigurojé Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur
pér té mbajtur regjistrin e punés né ményrén e duhur.

Neni 21

Origjina dhe cilésia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punét, komponentét dhe materialet do t& jené né pérputhje me specifikimet, vizatimet,
sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kérkesat tjera né koniraté dhe do t&€ mbahen né
dispozicion t& Autoritetit kontraktues pér qéllime identifikimi gjaté gjithé periudhé&s s& realizimit.
21.2 Té gjitha pranimet teknike preliminare do t& jen& objekt i njé kérkese t€ dérguar nga
Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kérkesa duhet ti referohet numrit te kontratés, numrin e
Lotit dhe vendin ku do te zhvillohet pranimi i till&, sipas rastit. Komponentét dhe materialet e
specifikuara n& kérkesé duhet t& certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotésojné kérkesat pér
k&té pranim para se t€ inkorporohen né pune.
21.3 Edhe nése jané pranuar teknikisht materialet apo artikujt q& do t& p&rfshihen n€ pune ose né
prodhimin e komponentéve, ato mund t& refuzohen dhe duhet t& zévendésohen menj€heré nga
Kontraktuesi nése ndonjé kontrollim tjetér zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet
mundésia t'i riparojé dhe t'i pérmirésojé materialet dhe artikujt q& jan& refuzuar, por kéto materiale
dhe artikuj do t& pranchen pér inkorporim né pune vetém nése jané riparuar.
Neni 22
Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do té eméroj “Menaxherin e Projektit”, t& cekur ng KVK, i cili do t&
jet& pérgjegjés pér mbikéqyrjen e ekzekutimit & punéve gjaté téré kohes, duke filluar g€ nga dita e
paré e fillimit t& punéve e deri né skadimin e periudhés garantuese t& defekteve dhe pér raportim tek

Autoriteti Kontraktues.
22.2 Qéllimi i mbikéqyrjes &shté t& kontrollojé cilésing e punéve dhe cilésiné e materialeve (&

pérdorura né pajtim me specifikimet teknike t& réna dakord.
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22.3 Kontraktuesi do t& sigurojé qé komponentét dhe materialet te dorézohen né kohé né vend pér
ti lejuar autoritetit kontraktues qe t& vazhdojé me pranimin e komponentéve dhe materialeve.
Kontraktuesi konsiderohet se ka vler&suar plotésisht véshtirésité g€ mund t'i has€ né kété aspekt,
dhe nuk do ti lejohet q& t& paraqesé ndonjé arsye pér vonesé né€ pérmbushjen ¢ detyrave.
22.4 Autoriteti kontraktues do t& ket& t& drejt&, ose nga veté ose agjentit e tij, qe t& inspektojé,
kontrolloj&, masé dhe testojé komponentét, materialet, dhe mjeshtéring, dhe t& kontrollojé progresin
e pérgatitjes, fabrikimit apo prodhimit t& ¢farédo artikulli q& pérgatitet, fabrikohet ose prodhohet p&r
ofrimin e sipas kontratés, né ményré & t& pércakiojé nése komponentét, materialet dhe mjeshtéria
kané cilésing dhe sasing e kérkuar. Kjo do té béhet né vendin e prodhimit, fabrikimit, pérgatitjes ose
né vend-punishte ose n€ ndonjé& vend tjetér, si¢ mund t&€ specifikohet n& kontraté.
22.5 Nése komponentét dhe materialet i kan& kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojé
Kontraktuesin ose do te miratojé certifikimin e procedurés lidhur me kétg.
22.6 Nése Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen pér rezultatet e testit, secili do t&
japé njé deklaraté pér piképamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditéve pas ngritjes se mosmarréveshjes
s& tiilg. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund t€ kérkojné q€ kéto teste t& pérsériten né t&
njé&jtat kushte dhe rrethana, ose nése ndonjéra palé kérkon, nga nj& ekspert qe zgjidhet me pélqimin
¢ pérbashkét. T& gjitha raportet e testimit do t'i dorézohen autoritetit kontraktues i cili do t'i
komunikojé rezultatet e kétyre testeve pa vonesé te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do t& jeng
pérfundimtare. Kostoja e ri-testimit do t& bartet nga pala piképamja ¢ t& cilit déshmohet se &shté
gabim nga ri-testimit.
Neni 23

Paralajmérim i hershém
23.1 Kontraktuesi pa humbur kohé do t& informojé& Menaxherin e Projektit, né qofi& se véren ndonjé
gabim apo l&shim né skica (vizatime) apo edhe né specifikim gjat8 kryerjes s€ punéve duke ia
térhequr vérejtjen se ato mund t& ndikojng me vone né& kualitetin e punéve.
23.2 Nése Menaxheri i Projektit véren ekzistimin e disa gabimeve apo l&€shimeve, qofshin ato ne
skica apo ne specifikim teknik, ai/ajo do t’i evitoj menjéheré dhe do t’i konsideroj pasojat.
23.3 Nése palét ne kontrate vlerésojng se nd&rrimet substanciale te punéve jan& bere te nevojshme
pér shkak te gabimeve te tilla ose te p&tjashtimeve te cilat substancialisht ndikojné ne ¢gmimin e
kontratés, atéheré Menaxheri i Projektit né bashk&punim me autoritetin kontraktues do te korrigjojné
dhe kompensojné situatén sipas Ligjit te Prokurimin Publik.

PAGESAT
Neni 24

Pagesa
24.1 Pagesat do t& béhen né Euro.
24.2 Pagesat do t& rregullohen pér zbritje pér pagesat paradhénie dhe t& mbajtjes Autoriteti
Kontraktues duhet t& paguaj Kontraktuesit shumén e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda
30 ditéve nga data e ¢do certifikate. Nése Autoriteti Kontraktues b&n nj¢ pagesé me vonesé,
Kontraktuesit do ti paguhet interes pér pagesé me vonesé n€ pagesén e ardhshme. Interesi do té
llogaritet nga data né té cilén pagesa duhet t& ishte beérg, deri né datén kur pagesa &shté béré me
vonesé, e rregulluar sipas bankave vendase pér kredi né sektorin e ndértimit.
24.3 Artikujt e Pungve pér t& cilat nuk &shté dhéné normé apo ¢gmim nuk do té paguhen nga Autoriteti
Kontraktues dhe do t& konsiderohen t&€ mbuluara nga normat dhe ¢mimet tjera né Kontraté.
24.4 Pagesat qe duhet te béhen sipas faturés se léshuar nga Kontraktuesi do t& b&hen né llogaring
bankare t& dhéné né Pjesén V, ldentifikimi Financiar, i késaj kontrate q& ¢ ploté&son Kontraktuesi. I
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nj&jti formular, qé i bashk&ngjitet kérkesés pér pagesé, duhet t& pérdoret pér t’i raportuar ndryshimet
né [logaring bankare.
Neni 25
Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet t& pérmbajné pajisje pér ndértim, instalim, testim, dhe punén
e komisioneve ge duhet t& kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria p&rdoret pér
t€ llogaritur ¢mimin e kontratés. Kontraktuesi do t€ paguhet pér sasiné e punés sé& kryer né normén
e Paramasés dhe Parallogarisé pér ¢do artikull.

25.2 Né rast t& kontratés paushallg, P&rshkrimi i Aktivitetit duhet t& pérmbaj aktivitetet me ¢mim
pér punét ¢ kryera nga ana e Kontraktuesit. Pérshkrimi i Aktivitetit pérdoret pér monitorim dhe
kontroll t& kryerjes s¢€ aktiviteteve n€ bazg té& t& cilave Kontraktuesi do té paguhet. Nése pagesa pér
Materiale né vend punim do t& b&het veg e veg, Kontraktuesi do t& tregoj shpérndarjen e Materialeve

ng vend punim vegmas né Pérshkrimin ¢ Aktivitetit.

Neni 26

Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do t& b&jé pagesé paradhénie Kontraktuesit t& shumave t& pércaktuara
né KVK nga data e caktuar né KVK kundér dispozités nga Kontraktuesi i njé Garancioni t&
Pakushtézuar Bankar né njé formé i€ pranueshme pér Autoritetin Kontraktues né sasi dhe valuté t&
barabarté me parapagim. Garancia do t& mbetet n& fuqi deri sa t& béhet pagesa e paré, por shuma e
garancisé duhet & reduktohet n& ményré progresive nga shuma g€ paguhet nga Kontraktuesi.
Interesi nuk do t& paguhet pér parapagim,
26.2 Kontraktuesi do t& pérdorin parapagimin vetém pér (& paguar Pajisjet, materialet dhe
shpenzimet ¢ tjera t€ nevojshme posagérisht pér kryerjen e punéve. Kontraktuesi duhet t& déshmoj
se pagesa paradhénie &sht€ pérdorur n& két€ ményré me furnizim t€ kopjeve t& faturave ose
dokumenteve t& tjera pér Menaxherin e Projektit.
26.3 Parapagim do t& paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat pérndryshe pér shkak
& Kontraktuesit, pas orarit t& pérqindjeve té pérfunduar t€ Punéve né bazé té pagesés.

Neni 27

Mbajtja e Parasé

27.1 Shuma, e specifikuar n& KVK, do t& ndalet nga ¢do pagesé e Kontraktuesit deri né pérfundim
e téré té Punéve. Kjo shume ne asnj€ rast nuk do te tejkaloj 10% e vlerés totale te kontratés origjinale.
Kontraktuesi mund t€ zévendésoj parat€é e mbajtura me garancion bankar “me kérkesé”.
27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do t& paguhet brenda 30 ditésh nga dita e 1&shimit te
deklaratés s€ llogarisé pérfundimtare té referuar n& Nenin 29,

Neni 28

Vértetimet e pagesés
28.1 Kontraktuesi do t’i dorézojé Menaxherit t& projektit raportet mujore t& cmimeve t& vlerésuara
t& punéve t& pérfunduara me minus shumén kumulative t& vértetuar mé paré.
28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojé punén e kryer t& kontraktuesit pér t& v&rtetuar cilésing
e punés dhe vérteton shumén g& duhet t’i paguhet kontraktuesit,
28.3 Vlera ¢ punés s¢ kryer do t& p&rcaktohet nga Menaxheri i Projektit.
28.4 Vlera e punés s& pérfunduar pérfshin:
a) NE rastin e Kontratés s& Paramasés dhe Parallogarisg, vlerén e sasisé s& punés né& Paramasé
dhe Parallogari q& &shté pérfunduar; ose
b} N& rast t& kontratés paushallg, vlera e punés s€ ekzekutuar do t& p&rbéj vierén e aktiviteteve
té pérfunduara né P&rshkrimin e Aktivitetit.
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28.5 Vlera e punés s& pérfunduar pérfshin vlerésimin e ndryshimeve dhe shkaqeve pér kompensim.

Neni 29

Llogaritja pérfundimtare
29.1 Kontraktuesi jo mé voné se 90 dité pas léshimit t& certifikatés pérfundimtare t& pranimit, do t&
dorézojé tek Menaxheri i Projektit njé draft te deklaratés se llogarisé pérfundimtare me dokumentet
mbéshtetése q& tregojné né detaje vlerén e punés sé béré né pé€rputhje me kontratén, s& bashku me
té gjitha shumat e métejshme t€ cilén Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratés, né
ményré q¢€ Menaxheri i Projektit t& pérgatis deklaratén e Hogarisé p&rfundimtare.
29.2 Brenda 30 ditéve pas pranimit t& draft-deklaratés se llogarisé pérfundimtare dhe t& gjithé
informacionit t& kérkuar ng ményré té arsyeshme pér verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do t&
pérgatisé deklaratén e llogarisé pérfundimtare, ¢ cila pércakton:

a) Shumen ¢ cila sipas opinionit te tij duhet ti paguhet sipas kontratés; dhe

b) pasevidentimit te shumave te paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i té gjitha
shumave té cilat i takojné Autoritetit Kontraktues sipas kontratés, bilanci, nése ka, nga
Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontrakiues,
si¢ mund te jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do t& l&shoje te autoriteti kontraktues ose te pérfagésuesi i tij i autorizuar,
dhe te Kontraktuesi, deklaratén e llogarisé p&rfundimtare qe paraget shumen pérfundimtare pér té
cilén duhet paguar Kontraktuesi né bazé t& kontratés. Autoriteti kontraktues ose pérfaqésuesi i tij i
autorizuar dhe Kontraktuesi duhet t& n&nshkruajng deklaratén e llogaris€ pérfundimtare, si nj& njohje
¢ vlerés sé ploté dhe pérfundimtar t& punés sé realizuar sipas kontratés dhe menjéheré do té dorézojé
njé kopje t& nénshkruar t&€ Menaxherin e Projektit.
Neni 30

Shkaqet pér kompensim
30.1 Shkage pér kompensim konsiderohen ngjarjet si né vijim:

{(a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon gasje né njé pjesé t& vend ndértimit data e posedimit e
specifikuar né KVK.

(b) Menaxheri i Projektit urdhéron shtytje pa dhéné llogari pér két€, ose vonohet apo nuk i jep
skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udh&zimet e duhura pér kryetjen e punéve té
kontraktuara ng afatin e caktuar si né kontratg.

(c} Menaxheri i Projektit urdhéron kontraktuesin qé t’i zbulojé ose kryejé testet né punén
pérfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.

(d) Kontraktuesit tjer&, autoritetet publike, shérbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues
shkaktojné vonesé apo shpenzime shtes€ pér Kontraktuesin.

(e) Parapagimi vonohet,

(f) Menaxheri i Projektit pa arsye t& justifikuar vonohet né l&shimin e vértetimit pér pérmbushje
t€ kontratés.

(g) Kontraktuesi has né pengesa pér kryerjen e aktiviteteve t& punéve t& kontraktuara t& cilat
pengesa nuk jang pér shkak t& joprofesionalizmit t& Kontraktuesit.

30.2 Nése njé ngjarje e tillé ndodh, atéheré Cmimi i Kontrat&s do t& rregullohet po ashtu.
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PRANIMI DHE PERGJEGJESIA MBI DEFEKTET

Neni 31

Parimet e pérgjithshme

31.1 Verifikimi i punéve nga Autoriteti Kontraktues me qéllim t& pranimit t& pérkohsh&m ose
final do t& b&het né prani té Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nul do t& jeté pengesé pér
verifikimin me kusht q& Kontraktuesi te jete informuar prej t€ paktén 30 ditéve para datés sg
verifikimit.

Neni 32

Testet pér pérfundim

32.1 Punét nuk do t& pranohen deri sa te jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime
t& Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet t& njoftojé Autoritetin Kontraktues pér datén né t€ cilén
verifikimi dhe testet t& tilla mund t& fillojné.
32.2 Punét te cilat nuk plotésojné kushtet e kontratés, duhet, n&se kérkohet, i& shkatérrohen dhe
rindértohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kérkesés s¢ Autoritetit Kontraktues, pérndryshe
kjo do t& béhet pas njoftimit t& duhur né shpenzime t&€ Kontraktuesit, me urdhér t& Autoritetit
Kontraktues.

Neni 33

Pranimi i pérkohshém

33.1 Punimet do t& merren pérsipér nga Autoriteti kontraktues kur t8 kené kaluar né ményré t&
k&nagshme testet pér pranim dhe te jete 18shuar, ose konsiderohet te jete 1éshuar, njé certifikaté e
pranimit i¢ pérkohsh&m.
33.2 Kontraktuesi mund t& aplikojé, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, pér njé certifikaté t&
pranimit t& pérkohsh&m jo mé herét se 15 dité para se punét, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene
t& gatshme pér pranim t& pérkohsh&m. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh pas pranimit &
aplikacionit t& Kontraktuesit ose:

a) t’i 1&shojé kontraktuesit certifikatén e pranimit t& pérkohsh&m me nj& kopje pér Autoritetin
kontraktues duke théng, nése kjo &shté ¢ pérshtatshme, rezervat e tij, dhe pérveg tjerash, edhe
datén né té cilén sipas mendimit t& tij jan& p&rfunduar punét né pajtim me kontratén dhe jané
té gatshme pér pranim t& pérkohshém; ose

b) t& refuzojé aplikacionin, duke i dh&éng arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin t& cilin,
sipas mendimit t& tij { kérkon nga Kontraktuesi pér ta l&shuar certifikatén.

33.3 Nése autoriteti kontraktues nuk arrin ose té 1&shojé certifikatén e pranimit t&€ pérkohshém ose
t& refuzojé furnizimet brenda njé periudhe prej 30 ditésh, ai do t& konsiderohet se ka [&shuar
certifikatén n& ditén e fundit t€ asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit t& p&rkohshém t& punéve, Kontraktuesi i ¢monton dhe i heq strukturat e
pérkohshme dhe materialet & nuk kérkohen mé pér pérdorim pérkitazi me realizimin ¢ kontratés.
Ai gjithashtu do t& heqé ndonjé mbeturing apo pengesé dhe do t& b&jé ndonj& ndryshim t& gjendjes
s& vendit t& pranimit si¢ kérkohen né kontraté.

Neni 34
Pérgjegjésia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do t& jeté pérgjegjés pér ménjanimin e defekteve, ose démeve, né ndonjé pjesé te
punéve t& cilat mund & shfagen apo shfagen gjaté periudhés se defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

a) pérdorimin i impiantit ose materialeve t& démtuara ose mjeshtéria ose dizajni i gabueshme i
Kontraktuesit; dhe / ose

b) ¢do veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjaté periudhés se defekteve.
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34.2 Kontraktuesi me shpenzime t& veta do ta pérmirésojé defektin ose démin sa mé shpejt € jeté e
mundur. Periudha mbi pérgjegjésiné e defekteve pér té€ gjitha zévendé&simet ose rinovimet do te filloj
nga data kur zévendésimi ose rinovimi &shté béré pér kénaqésiné e mbikéqyrésit. N&se kontrata
mundéson pranim té pjesshém, periudha e defekteve do t& vazhdohet vetém pér até pjesé té
punimeve ¢ cila éshtg ndikuar nga ndérrimi apo rinovim.

34.3 Nése shfaget ndonjé defekt ose ndodh ndonjé dém gjaté periudhés s& pérmendur, autoriteti
kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojn& Kontraktuesin. Nése Kontraktuesi nuk arrin t&
korrigjoj njé defekt ose nj& dém brenda afatit kohor t& pércaktuar n€ njoftim, autoriteti kontraktues
mund t&: :

a) té kryejé veté pune, ose t& punésojé diké tjetér pér kryerjen e punimeve, né rrezik dhe kosto
te Kontraktuesit, né t& cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do t& zbritet
nga pagesat e pritura ose nga garancité qé mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga t& dy; ose

b) t& ndérpres€ kontratén.

34.4 N& raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund t& arrihet menjéheré ose, pasi &shté arritur, nuk
éshté né gjendje qé té€ marré masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit
mund t& kryejn# pun&n n& kurriz t& Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit
duhet té informojé sa mé shpejt qé € jet€ e mundur Kontraktuesin pér veprimin e marré.
34.5 Periudha e pérgjegjésisé se defekteve do t& parashihet né KVK dhe specifikimet teknike. Nése
kohézgjatja e periudhés sé pérgjegjésisé se defekteve nuk &shté e specifikuar, ajo do t& jeté 365 dité.
Periudha e Pérgjegjésisé se defekteve do té fillojé né datén e pranimit t& pérkohsh&m.

Neni 35

Pranimi pérfundimtar

35.1 Pas skadimit t& periudh&s s&¢ garancisé ose, né rastet kur ka mé tepér se njé periudhé, pas
skadimit t& periudhés sé fundit, dhe at€heré kur t& jené zgjidhur t€ gjitha defektet apo démet,
autoriteti kontraktues do t’i 1&shojé Kontraktuesit njé certifikaté t& pranimit pérfundimtar, me njé
kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datén n& té cilén Kontraktuesi i ka plotésuar obligimet e
tij sipas kontratés dhe n& ményré t€ tillé & autoriteti kontraktues t& jet& i k&naqur. Certifikata
pérfundimtare e pranimit do t& l&shohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditésh nga skadimi i
periudhés sé garancisé ose menjéheré pasi riparimet eventuale q& jang kérkuar sipas Nenit 34 t€ jené
pérfunduar n& ményré té tillé qé t& jet& i kénaqur autoriteti kontraktues.
35.2 Punét nuk do t& konsiderohen se jané realizuar plotésisht derisa t& jeté nénshkruar certifikata
pérfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorézuar tek autoriteti kontraktues,
e njé kopje tek Kontraktuesi.
35.3 Pa marré parasysh léshimin e certifikatés pérfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti
kontraktues do 1€ mbeten (& detyruar pér plotésimin ¢ obligimeve q& dalin sipas kontratés para
léshimit t& certifikat&s pérfundimtare t& pranimit dhe t& cilat kan& mbetur t& parealizuara n& kohé&n
kur l&shohet certifikata pérfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve t€ tilla do té
pércaktohen duke iu referuar dispozitave t& kontratés.

Neni 36

Shkelja e kontratés

36.1 Pala ka shkel& kontratén nése nuk arrin & shlyej& ndonjé nga obligimet e veta me kontraté,
36.2 N& rastet kur ndodh nj& shkelje e kontratés, pala e démtuar do t& keté & drejté pér kéto
kompensime:

a) démet; dhe/ose

b) ndérprerjen e kontratés.

36.3 Pérveg masave t& sipérpérmendura, mund t& jepen démshpérblime. Ato mund té jené:
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a) déme t& pérgjithshme; ose

b) déme t& likuidueshme.

36.4 Mbulimi i démeve, pagesat apo shpenzimet q¢ rezultojné nga zbatimi i masave t& parapara né
ké&té nen do té zbatohen duke u zbritur nga shumat qé duhet t’i paguhen Kontraktuesit, nga depozita,
0se me pagesé nga siguria
Neni 37

Shképutja e kontratés
37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund t& shk&pus Kontratén n& qofié se pala tjetér
shkakton njé shkelje themelore t& Kontratés.
37.2 Shkelja themelore e kontratés do t& pérfshijng, por nuk do t& kufizohet né:

a. Kontraktuesi ndérprené punén pér 15 dité rresht pa qené e pérfshiré kjo ndérprerje né
programin e punés si dhe pa autorizim t& menaxherit t& projektit;

b. Menaxheri i projektit urdhéron Kontraktuesin pa arsye t€ justifikuar t€ ndérpres€ apo
pezullojé aktivitetin e punéve t& kontraktuara pér mé shumé se 15 dité pune; ose
marréveshjet e arritura mbi pagesat pér shkak t& kontraktuesit pér kosto t&€ vonesés;

¢. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn ng likuidim tjetér nga rindértimi
ose shkrirja;

d. Pagesa e vértetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda
30 ditésh nga data e certifikatés s&¢ Menaxherit t& Projektit,

e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve &shté shkelje e kontratés dhe
Kontraktuesi nuk arrin t’i korrigjoj brenda 30 ditéve t& pércaktuara nga ana e Menaxherit t&
Projektit;

f. Kontraktuesi vonohet né pérmbushjen e kontratés pér numrin e ditéve pér t& cilat shuma
minimale e démeve t& likuiduara mund t& paguhet.

37.3 Kur pala tjetér kontraktuese bén shkelje té kontratés pér raste t& tjera nga ato té parapara me
Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do t& vler€soj& nése shkelja materiale e kontratés paraqet bazé pér
shképutje t&€ kontratés.
37.4 Nése pér shkak & fajit t& palés s¢ treté krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon
pérmbushjen e detyrimeve t& kontratés, Menaxheri I Projektit me pélqimin e Kontraktuesi do &
pérfundoj vazhdimésing e pérmbushjes sé punéve sa mé pare ¢ &hté e mundur. Menaxheri i
Projektit do t& béjé vlerésimin e punés s& kryer pjesérisht, do t& kérkoj& nga kontraktuesi t€ largohet
nga zona ¢ punés dhe ta [éné até né njé gjendje t& mird. Menaxheri i Projektit duhet t& paguajé
kontraktuesin pér punét e kryera deri né momentin e marrjes s&¢ njoftimit me shkrim pér ndérprerje.
37.5 N& qofté se kontrata shképutet, Kontraktuesi do t& ndérpres punén menjéheré, do té siguroj
vend punimin dhe ta }iroj vend punimin brenda 15 ditéve nga pérfundimi i periudhés s& njoftimit.
Neni 38

Forca madhore
38.1 “Force Madhore” si¢ pérdoret kétu mendohet né ¢rregullimet industriale, ¢rregullimet civile,
[uftérat, eksplodimet, térmeti, zjarret, vérshimet, epidemité etj e shkaktuar jo me fajin apo
neglizhimin e paléve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashté kontrollit t& paléve kontraktuese.
38.2 Ne rast se ndodh ndonjéra nga ngjarjet qé pércakton Forcén Madhore dhe kjo i bén t& pamundur
punémarrésit kryerjen e obligimeve dhe pérgjegjésive t& parapara me kontraté, punémarrési sa mé
shpejté q& éshi& e mundur duhet t’i sigurojé punédhénésit njé deklaraté me shkrim me té dhénat e
plota lidhur me ngjarjen. N& kété rast aplikohen dispozitat si né vijim:

i Obligimet dhe pérgjegjésité e kontraktuesit do t& pezullohen deri sa t€ arrihet niveli i

mundésisé objektive s& pérmbushjes sé tyre.
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ii. Gjaté pezullimit dhe né lidhje me punét e pezulluara, t€ gjitha shpenzimet lidhur me
riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit t& personelit dhe shpenzimet tjera t& ngjashme
i bart kontraktuesi.

iii. Brenda pesémbédhjeté 15 dit€, duke llogarité nga dita e ngjarjes qé pércakton Forcén
Madhore, Menaxheri i Projektit né bashk&punim me Autoritetin Kontraktues duhet t’i
vler&sojé t& gjitha punét e pérfunduara né ményré q& Autoriteti Kontraktues ta paguajé

kontraktuesin.

iv. Afati pér pérmbushje t& obligimeve nga Kontraktuesi t€ detyrimeve t& kontratés mund t&
zgjatet edhe pér nj€ periudhg pér aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.

v, Né qofté se kontraktuesi pér nj& kohé t& gjaté éshté béré i pa afté, p&r shkak t& Forcés

Madhore, pér t’i kryer obligimet dhe pérgjegjésité e parapara me kontraté, Autoriteti
Kontraktues brenda shiaté 7 dit¢ mund ta njoftoj& me shkrim kontraktuesin pér
ndérprerjen e kontratés.
Neni 39
Pagesa pas shképutjes sé kontratés
39.1 Nése kontrata ndérpritet pér shkak t& shkeljes materiale 1€ kontrat€s nga ana e kontraktuesit,
Menaxheri Projektues do té& pérpilojé shkresén mbi vlergsimin e punés sé pérfunduar dhe materialet
¢ porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat né avans q¢ jan& marré para dat8s sé 1éshimit t&
shkresés né fjalé dhe minus pérgindjen e vlerésuar t& punéve t€ pakryera, si¢ éshté cekur ng KVK.
Démet shtesg t€ likuidimit nuk do t& aplikohen. Nése shuma totale e borxhit t€ Autoritetit
Kontraktues tejkalon ndonjé pagesé si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do t€ jeté obligim borxhi
ndaj Autoritetit Kontraktues.
39.2 Nése kontrata ndérpritet p&r shkak t& interesit t& Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale
bazé t& kontratés nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do 1€ l&éshoj njé certifikaté pér
vlerén ¢ punés s¢ bé&ré, materialet e porositura, koston e arsyeshme t€ heqjes sé Pajisjeve,
riatdhesimin e personelit t& Kontraktuesit i punésuar vetém pér Punét, shpenzimet e Kontraktuesit
pér mbrojtjen dhe sigurimin e Punéve dhe pagesat né& avans t& marra deri n¢ datén ¢ certifikatés.
Neni 40
Prona
40.1 Tg¢ gjitha materialet dhe pajisjet e ndértimit né vend punim, Impiantet, Punét ¢ Pérkohshme,
dhe Punét do t& konsiderohen t& jen& proné e Autoritetit Kontraktues nése Kontrata ndérpritet pér
shkak t& gabimit t& Kontraktuesit.
Neni 41
Lirimi nga Ekzekutimi
41.1 N& qofté se pamundé&sohet pérmbushja e kontratés nga shpérthimi i luftés apo ndonjé rasti tjetér
jashté kontrollit t& Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri [ Projektit do t& vértetoj
kétg. Kontraktuesi do t& siguroj vend punimin dhe do t& ndérpres punén sa mé shpejt q€ &shté e
mundur pas pranimit t& kétij vértetimi dhe do t& paguhet pér punét e kryera para pranimit t& tij dhe
pér punét e kryera mé pas pér té cilat &shté arritur marréveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE
Neni 42
Zgjidhja migésore e mosmarréveshjes
42.1 Palét do t’i bé&jng t& gjitha pérpjekjet pér t& zgjidhur né€ ményré miqgésore t€ gjitha
mosmarréveshjet gé mund t& ndodhin ndérmjet tyre. Sapo t& shfaqet ndonj& mosmarréveshje, Palét
do ta lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje dhe p&r ndonjé
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zgjidhje qé& ata konsiderojné se &shté e mundshme. Nése cilado Palé e sheh t& dobishme, palét do t&
takohen dhe t€ mundohen ta zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do t& i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje
migé&sore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale g€ jepet pér arritjen e késaj zgjidhjeje
do t& jeté 30 dité nga fillimi i procedurés. Nése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton
ose nése Pala déshton t& pérgjigjet me kohé ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét do t& jenéd t&
lira t& vazhdojn€ né€ fazén e ardhshme t& procedurés s& zgjidhjes s€ mosmarréveshjes duke e
lajmé&ruar tjetrén.

42.2 Nése procedura e zgjidhjes mig&sore t&€ mosmarréveshjes déshton, palét mund t& merren vesh
té pérpigen t& pajtohen pérmes institucionit t& specifikvar n& KVK. Né&se nuk mund t&€ arrihet
zgjidhja brenda 30 dit€sh pas fiilimit t& procedurés s€ pajtimit, secila palé do t€ keté té& drejté t&
vazhdojé né fazén e ardhshme t& procedurds sé zgjidhjes s& mosmarréveshjes.

Neni 43
Zgjidhja e mosmarréveshjes me proceduré gjyqésore

43.1 Nése nuk mund t& arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i procedurés migésore pér
zgjidhje t& mosmarr&veshjes, secila palé mund té kérkojé:

a} ose vendim nga gjyqi;

b) kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.
43.2 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén e zgjidhjes se
mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.
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PJESA ITI E KONTRATIES:

Kushtet € Vecanta

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka nj& konflikt, dispozitat k&tu

do t& mbizotérojng& mbi ato t&€ KPK.

Kushtet e Pérgjithshme té

Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés n¢ KPK

Kontratés
Pérshkrimi i | Neni, Nr. | N& bazé t& LPP-s€ Ligji me nr. 04/L-042 neni 26 pika |
nenit
Ligjt i 2.1 Ligjet e Kosovés g€ jan€ né fuqi do t& zbatohen pér & gjitha
zbatuesh&m dhe ¢éshtjet g& nuk mbulohen nga dispozitat e kontratés. Juridiksioni
gjuha do 1€ jeté gjykata pérkatése né Prishting.
2.2 Gjuha e pérdorur do t& jeté Gjuha Shqipe.
Siguria e 10.1 Kryesi i punéve, jo mé voné se dita e nénshkrimit t€ kontratés, do
ekzekutimit t& dorézoj tek Zyra e Prokurimit nj& sigurim pér ekzekutim t&
ploté dhe t€ miré t€ kontratés.
Shuma e sigurisé s¢ ekzekutimit &shté 10% e vlerés sé& kontratés né
vleré prej: 34,989.72 Euro (Tridhjeté ¢ katér mijé e néntéqind e
tetédhjeté e nénté euro e shtatédhjeté e dy cent), valide nga nj&
banké e licencuar ose kompani e licencuar nga BQK- ja.
Ky sigurim &shté valid 37 muaj.
T Shuma minimale e sigurimit do t& jeté:
ls)fergjt-ag]'e > dhe 112 i. Pér humbe ose démtim t& Punéve, Impianteve dhe
igurimi i .
. Materialeve
Kontraktuesit .. . et Tyatis
il. humbje ose démtim i Pajisjeve
iil. humbje ose démtim i pronds (pérve¢ Punéve,
Impianteve. Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje
me Kontratén
iv. démtim personal ose vdekje:
(i)té punétoréve t€ Kontraktuesit
(ii)t& personave té tjeré
Programi 12.1 Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pé&r Punét
brenda 5 ditéve nga Data e Nénshkrimit t& Kontratés.
12.2 Periudha pér Programin e azhurnuar &shté 15 dit€ nga data e
pranimit t& kérkesés s& Menaxherit t& Projektit.
Fillimi i punéve 17.1 Data e fillimit do t& jet&: 5 dit€ pas nénshkrimit t& kontratés.
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17.2

Data e pérfundimit te t& gjitha Punéve do t€ jeté 18.08.2029.

Démet e
likwiduara

19.1

Démet e likuiduara pér t& gjitha Punét jang 0.25% pér dité, pér
vlerén e pozicionit t& vonuar.

Shuma maksimale e démeve t& likuiduara pér t&€ gjitha punét éshté
10% e Cmimit final t& kontratés.

Regjistri i punés

20.1

Kontraktuesi — Kryesi i Punimeve dhe Menaxheri i Projektit —
Organi mbikgyrés i Autoritetit Kontraktues do t&€ mbajné€ Librin e
Punés dhe Librin Ndértimor, gjaté gjithé kohés s& ekzekutimit t&
kontratés, pér t& evidentuar t€ gjitha p&rshkrimet e punimeve t&
ekzekutuara n€ terren, pér t€ konfirmuar sasingé dhe cilésing e
materialeve t& pérdorura né objekt — vend punishte, gjithashtu pér
té¢ ecvidentuar eccurin® e punimeve, pengesat eventuale,
kohézgjatjen e kohé&s sa kan& zgjatur pengesat dhe né¢ fund pas
pérfundimit t& punimeve, pér t&€ dhéné njé Rekapitulim € ecurisé
s& punimeve pérmes t&€ dhénave né shifra dhe data.

Inspektimi dhe
testimi

22.1

Menaxheri i Projektit &shté: z.Agim Derguti zyrtar né DI
z. Ismet Vranovci zyrtar ne DI
znj. Leonora Zeqiri zyrtare ne DI

Mbikqyres i drejpérdrejt i Menaxherit t& Projektit Eshté:
z.Muzafer Asllani zyrtar ne DI

Pagesa

24

Pagesa do t& béhet nga buxheti i Drejtorisé€ s¢ Infrastrukturés,
pas pérfundimit t& ¢do sh&rbimi, kryesi i shérbimit duhet t&
dorézoj tek AK njé faturé origjinale dhe nga nj& kopje
fletédérgesés — fletépranimit pér shérbimet e kryera. T€ gjitha
faturat e dorézuara duhet t& deklarchen né& euro. Cdo faturé
duhet t& p€rmbaj€ informacionet e nevojshme.

Pagesa do té behet sipas shérbimeve nga OE, situacioni i
nénshkruar nga Organi Mbikqyrés duke respektuar ndarjen
buxhetore népér vite:

Pér vitin 2026: 50,000.00 €
Pé&r vitin 2027: 100,000,00 €
Per vitin 2028: 199,897.20 €.

Mbajtja e Parasg

27.1

Shuma e parave t& mbajtura éshté 10% e vlerés s& kontratés
(Sigurimi i ekzekutimit).

Pérgjegjésia mbi
Defektet

34.5

Periudha garantuese ¢ defekteve €shté 12 muaj pas pérfundimit t&
Kontratés.
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Pagesa pas 39.1 N rast se béhet shképutja ¢ kontratés nga OFE, pérqindja q& do t&
shk&putjes s& zbatohet pér vlerén e punéve & nuk jané pérfunduar, q&
kontratés pérfagéson koston shtes& 1& Autoritetit Kontraktues pér
kompletimin e Punéve, &shté pérqindja e vlerésuar e punéve t&
pakryera minus shuma e njganshme e démeve &€ likuiduara
Verejtje Né rast t& mosp&rmbushjes s& Kontratés nga Operatori Ekonomik,
né bazé t&€ Kushteve t€ Pérgjithshme dhe Kushteve té Veganta t&
kontratés, Autoriteti Kontraktues do ti ndérmarr t& gjitha masat e
parapara me Ligjin dhe Legjislacionin Dytésor t& Prokurimit
Publik duke konfiskuar Sigurimin e Ekzekutimit dhe shképutjen e
njéanshme t& kontratés.
Me vérejtjen numer rendor 3 dhe rekomandimin ¢ Menaxherit,
Autoriteti Kontraktues do té konfiskoj sigurimin e ekzekutimit dhe
do té begjé shké&putjen e njganshme t& kontratés.
Zgjidhja migésore | 42.2 Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t¢ lindin gjaté
€ ekzekutimit s& késaj kontrate dhe se &shté e mundur t€ zgjidhjet
mosmarréveshjev né ményré migésore, pérgjegjés pér zgjidhjen e tyre do t& jeng
e personat pérgjegjés té Autoritetit Kontraktues — Komuna ¢ Ferizajt
Zgjidhja e 43.1 a) Cdo mosmarréveshje ndérmjet paléve té cilat mund t&
mosmarréveshjev lindin gjaté ekzekutimit sé késaj kontrate dhe se nuk &shté
¢ me proceduré e mundur t& zgjidhet ndryshe ndérmjet paléve do té
gjyqésore dorézohet né Gjykatén Komerciale né Prishting, né pajtim

me ligjet n& Kosove.
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REPUBLIKA E KOSOVES ® REPUBLIKA KOSOVA ¢ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E FERIZAJT ¢ OPSTINA UROSEVAC ¢ MUNICIPALITY OF FERIZAJ
httpt//kk.rks-gov.net/ferizaj

ZYRA E PROKURIMIT Tel,; 03820046045
KANCELARIJA ZA JAVNE NABAVKE E- mail: prokurimi.ferizaj@rks-gov.net
PROCUREMENT OFFICE Adresa: Déshmorét ¢ Kombit p.n

01. Nr. 131/2026
Daté: 19.08.2026

N& bazé t& nenit 81 t& Ligjit Nr. 04/1.-042 pér Prokurimin Publik t&¢ Republikés sé
Kosovés, i ndryshuar dhe plotésuar me Lgjin Nr. 04/L-237, Ligjin Nr. 05/L-068 dhe Ligjin Nr.
05/1.-092, si dhe nenit 70.1 t& Rregullores Nr.002/2024 pér Plotésimin ndryshimin e Rregullores
Nr. 001/2022 pér Prokurimin Publik, t& datés 11.11.2024, Kryetari i Komun&s merr:

VENDIM
PR EMERIMIN E MENAXHERIT TE KONTRATES"DHE MBIKQYRIESIT TE
DREJTPERDREJTE TE MENAXHERIT TE KONTRATRFS

1. Emérohet Menaxher i kontratés dhe Mbikéqyrési i drejtpérdrejté i Kontratés pér kontratén:
© Asfaltimi i rrugés kryesore né fshatin Papaz dhe rrugét e mbetura né Sazli’’, me
numér t& prokurimit: 656-26-5881-5-2-1.

2. Emérohet ekipi per menaxhimin e kontratés: z.Agim Derguti zyrtar n& DI
z. Ismet Vranovci zyrtar ne DI
znj. Leonora Zeqiri zyrtare ne DI.

3. Emérohet Mbikéqyrés i drejtpérdrejté i Menaxherit té Kontratés: z.Muzafer Asllani

4, Menaxheri i kontratés, dhe Mbik&qyrés i drejtpérdrejté i Menaxherit t& Kontratés obligohen
qé t& bé&jné administrimin dhe menaxhimin ¢ implementimit t& kontratave né pajtim me
Rregulloren Nr.002/2024 pér Plot&simin ndryshimin e Rregullores Nr. 001/2022 pér
Prokurimin Publik, t& dat&s 11.11.2024, si dhe Manualet pér Pérdorim t& Modulit p&r
Menaxhim t& Kontratés;

5. Ky vendim hyn n& fuqi ditén e nénshkrimit.
I'u dorgzohet:

1. Menaxherit t&8 Kontratés;

. Mbikqgyrésit i€ Menaxherit t€ Kontratés;

2
3. Zyrés s& Kryetarit; ' Kryetar i Komunés
4 ‘ L

. Zyrés sé Prokurimit.




PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNEVE

Asfaltimi i rruges kryesore ne fshatin Papaz

1.1 . . :
akzekutimit m' 1,120.00 4.00 4.480.00
Pastrimi | trases nga shkurret, drunjél me diametér
12 deri 1 m', demolimi i rrethojave metalike apo prej

tullave, transportimi i tyre der ne deponing né
largési 10kM. m' 1,120.00 5.00 560000
Narija e kokave (kapakéve) i€ pusetave (&
kanalizimit n& nivelin e niveletés. Kapaku i
pusetave duhet te jete prej matali apo kompoezit
(perzgjedhjen e ben organi mbikgyres), dhe dunet
1.3 pérshtatur niveletes se rruges. N& gmim duhet te
perfshihet edhe vendosja e konusit te prej betoni
varesisht prej gjendjes ne teren.

copé 5.00 90.00 450.00

Largimi | asfaltit egzistues dhe tranporti deri ne
deponine legale ne largesi derl 10km. .. me 4 580.00 5.20 23,816.00
Ziendosja e shtyllave elekirike te tensionit te ulet
16 |dhe rivendosja ne poziten e re. Ne gmim te
pérfshihet shtylla, kabllot dhe te gjitha elemeritet
perciellese Copé 1.00 20.00 20.00

PUNET PARAPRAKE 34,366.00

1.4

2 |PUNIMET E DHEUT

Garmimi | dheut [ kategorisé sé LI-I-t& me ngarkim
51 |dhe bartje deri né deponi né larg&si min. 10km
_ m® 6,048.00 4.20 25,401.60
0o {Punimidhe formésimil kanalit t& hapur - 2.240.00 150 3.360.00
23 Rrafshimi i nénbazés me ngjeshje me vibrocilinder
~ |dering 30 MN/m? m® | 10,080.00 210 21,168.00
PUNIMET E DHEUT Gjithsej: 49,929.60
3 [OBJEKTET dhe ZGJERIM! | URES
Geérmmi | dheut t& kategorisé sé |I-lil-te me ngarkim
3.1 |dhe bartje n& deponi né largési mbi 10km
. . m* 90.00 6.50 585.00
Punimi | 1&shesave gypore me: Furnizimi bartja
dhe montimi | gypave & armuar nga betoni C-30/37
3.2 ¢ vendosur né shtresén tampon, né gmim te
pérfshihen edhe kokat.
3.2.1 | @600 mm _ m' 30.00 20.00 600.00
3.2:2 | @ 500 mm m' 50,00 15.00 750.00
Furnizimi dine montimi i gypave té brinjézuar
3.3 |PESNS pér largimin e ujrave atmosferike @ 160 m'
mm 20.00 20.00 400.00
34 Punimi i themeleve te ures nga betoni i armuar i
7 |klases C30/37 m® 10.00 90.00 900.00
Furnizimi, transporti dhe punimi i te gjitha llojeve te
35 |pozicioneve nga armatura $500, duke perfshire te
gjitha llojet e profileve kg 2,750.00 0.90 2.475.00
16 Furnizimi, transporti dhe shtrifja e betonit te klasit
3.0 1030737 per muret dhe pllakat gupes—— ma 15.00 90,00 1.350.00
a7 Punimi | mbrojtesve te Jggs a“ﬁd@iﬁu\ksioni
" |metalik me mbushie vertil-;_é?e ne cdo 20cm i;‘_\.\ m 12.00 45.00 540.00
f [ OBJEKTET'dhe ZGJERIMI | URES Giithsej: 7,600.00
f sha. fi-” ]




MBISTRUKTURA

41

Furnizimi transporti dhe punimi { materjalit mbushes
stabitizues (60 MN/m?) prej gurit t& thyer gélgeror 0-
150mm me trashesi variabile 40cm pér zgjerimet e
1ruges.

m3

2,016.00

15.00

30,240.0C

4.2

Punimi i tamponit stabilizues (80 MN/M?) prej qurit
t& thyer gélgeror 0-83mm me trash&sl 25cm pér
zgjerimet e rruges dhe segmentin ku duhet te
ngritet niveli i rruges.

2.520.00

20.00

50,400.00

4.3

Punimi i tamponit (80 MN/m?) prej gurit t& thyer
gélgeror 0-3Tmm me trashésl =10 cm pér
Zgjerimet e rruges dhe segmentin ku duhet te

|ngritet niveli i rruges.

m3

1,008.00

18.00

18,144.00

44

Vendosja e skajoréve 18/24 mbi shiress
betoni kualiteti i kérkuar slpas EN1340:2008,
soliditeti né lakim, min klasa-2/T, dhe kriteret tjerg
ngrirje shkrirje-krypéra dhe abrazion.

1,150.00

7.00

8,050.00

4.5

Vendosjia e skajoreve 8/20 mbi shirese
betoni kualiteti i kérkuar sipas EN1340:2003,
soliditeti né lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera
ngrirje shkrirje-krypéra dhe abrazion.

1,156.00

5.00

5,750.00

4.6

Furnizimi, barja, shtrifa dhe ngjeshja e
asfaltbetonit 0-16mm t=7cm pér shirimin & trotuarit.

1.65C.00

13.00

21,840.00

4.7

Furnizimi, bartja, shirija dhe ngjeshja e
asfaltbetonit 0-22mm ,t=7cm

6,820.00

11.060

75.020.00

4.8

Furnizimi, bartja, shirifa dhe ngjeshja e
asfaltbetonit 0-11mm t=4cm ne cmim te prashihet
edhe lyerja me emulsion para shtrimit te shtreses
se dyte

6,820.00

7.00

47,740.00

4.9

Punimi | bankinave bartja me ngjeshjen e zhavarit
me trashési t=10em dhe gjerési 0.50 m me material
te granuluar 0-31 mm né& gmim pérshihen t& dy
anét e rrugés

m3

112.00

7.30

817.60

MBISTRUKTURA

Gjithsej:

258,001.60

REKAPITULLIMI_

TPUNET PARAPRAKE

34,366.00

PUNIMET E DHEUT

49,929.60

OBJEKTET

7,600.00

MBISTRUKTURA

258,001.60

|Totali

349,897.20

.
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NIA E RIMEVE Nurmri i polices: 060050150103925

KOMPANIA E SIGURIME
INSURANCE COMPANY

SIGURIM! | EKZEKUTIMIT TE TENDERIT

Pér. KOMUNA FERIZAJ

(né vazhdim "Autoriteti Kontraktues”).

Né emér t&: Berisha Company SH.A. , Magjistralja Ferizaj-Prishtiné Ferizaj
(né vazhdim "operatori ekonomik”),

Titulli i aktivitetit t& prokurimit dhe Numri | prokurimit: Asfaltimi i rrugés Kryesore né fshatin Papaz dhe rrugét e
mbetura né Sazli,
Numri i Prokurimit:656-26-5881-5-2-1

Garancion me kérkesé té paré

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka nd&rmarré veprimet pér té dorézuar njé siguri té ekzekutimit duke iu
referuar Dosjes s& Tenderit, me numér t& prokurimit té lartcekur t& dérguar nga Autoriteti Kontraktues:

DHE NGASE operatori ekonomik déshiron t& depozitojé siguriné né shumén e saktésuar né Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik kété siguri;

ANDAJ NE t& poshté nénshkruarit, me kété konfirmojmé se jemi garantues dhe pérgjegjés para jush, né emér t&
operatorit ekonomik, deri né njé total prej: Tridhjete e Kater mije e Nent ginde e Tetedhjete e Nent e
Shtatedhjete e Dy 34,989.72 € zotohemi t& ju paguajmé, qé me kérkesén tua] té paré me shkrim né & cilén
dekiarohet mos pérmbushja e njérit nga kushtet né vijim:

a} Autoriteti kontraktues ka konstatuar né bazé t& déshmive té vértetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka
déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe kio i ka shkaktuar autoritetit kontraktues déme substanciale
dhe/ose shpenzime té médha p&r mbyllien e kontratés né fjalé, dhe

b) Operatori ekonomik ka déshtuar qé t& ekzekutojé kontratén e nénshkruar dhe si rezultat | saj kané mbeté pa u
paguar shumé punétoré, nénkontraktoré dhefose furnizues té materialeve.

Pagesa né shumén e limituar prej: 34,989.72 € sig &shté lartcekur, do t& béhet pa asnjé kundérshtim as ankesg, sa
mé shpejt qé éshté e mundur pas regjistrimit t& kérkesés suaj me konfirmimin 'e pranimit’.

Kjo siguri éshté e vlefshme 1125 dité prej 19.08.2026 deri mé 17.09.2029
Garancioni né fjalé skadon térésisht dhe né menyré automatike nése kérkesa e juaj nuk ka arritur né K.S "SIGKOS”
sh.a mé sé voni deri né datén e shénuar ma lartd.

Lagjja Kalabria, Ko::m;leksi a, Hyrja 210, Magijistralja
Prishting-Shkup, 10000 Prishting, Kosové

Data
19.08.2026

Djja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z19, Magjistralja Prishting-Shkup, 10000 Prishting, Kosové | Tel: +383 38 614 614 | Web: www ciake



